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INTRODUCCIÓN 
 
En el país actualmente, no se tiene aún, la cultura de administrar los riesgos. 
Generalmente estos son atendidos al momento que se presentan. El único bien en 
el que se prevén los riesgos y los daños que se pueden presentar, es en los 
vehículos. Según datos del sector asegurador, en volumen, es el tipo de bien que 
mas se asegura, por encima de la vivienda e incluso la salud, ya que este último 
se deja en manos de una EPS debido que la ley lo exige en un contrato laboral. 
Durante mucho tiempo la metodología de administración de riesgos, no ha sido 
aprovechada por la gran mayoría de las constructoras a pesar de los beneficios 
que ésta ofrece. La falta de conocimiento y los prejuicios sobre la aplicación de la 
misma que tiene la gran mayoría de las constructoras han hecho de la 
administración de riesgo una herramienta al alcance de pocos.  
Paralelo a esta situación, la distribución de los riesgos de los proyectos de 
construcción entre el constructor y el cliente, es cada vez más justa pasando de 
una situación donde el cliente tenía la responsabilidad de la gran mayoría de los 
riesgos, a una situación donde los constructores, han aceptado una mayor 
responsabilidad sobre aquellos riesgos que antes no eran de su responsabilidad.  
La industria de la construcción, cada vez más abierta a la competencia global, 
necesita incorporar las mejores prácticas internacionales para hacer frente a la 
apertura de los mercados internacionales de la industria de la construcción.  
Es necesario entender que los riesgos se pueden prever, medir y lo más 
importante, se puede planificar su administración para reducir las afectaciones 
que, al materializarse, este puede ocasionar o incluso, según el análisis, la 
evaluación y el tratamiento dado, el riesgo puede ser evitado. 
Es importante decir que la finalidad de la administración de riesgo no es 
eliminarlos, ya que en algunos casos esto seria imposible. Sin embargo, lo que se 
propone es administrarlos eficientemente de tal forma que se tenga una estrategia, 
un fondo monetario y tiempo asignado en el presupuesto y programa de obra 
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respectivamente, para hacer frente a sus efectos negativos y disminuir las 
probabilidades de tener costos extras y retrasos en el proyecto. 
Este proyecto de grado, está enfocado en la administración de riesgos en la 
construcción de túneles. Debido a que los túneles, ya sean para la construcción de 
vías de comunicación (Conexión Vial Aburra-Oriente) o suministro de servicios 
(Interceptor Norte), son una solución cada vez más empleada por su escaso 
impacto paisajístico, aprovechamiento del espacio en núcleos urbanos y 
acortamiento de los trazados en los proyectos de la actualidad. 
Teniendo en cuenta la complejidad técnica de la ejecución de túneles y 
dependiendo de la longitud, diámetro, finalidad, especificaciones técnicas 
necesarias y presupuesto, la escogencia del sistema de perforación o excavación 
del túnel, se convierte en un ítem muy importante para la ejecución de cualquier 
proyecto de esta índole. Los proyectos de construcción, en este caso los tuéneles, 
se desenvuelven bajo una incertidumbre considerable debido a que es muy difícil 
controlar algunas variables internas y externas que afectan el desempeño de los 
mismos en tiempo y costos. Actualmente muchos proyectos no se llevan a cabo 
exitosamente dentro de los costos y  plazos estipulados inicialmente. Una de las 
causas de los retrasos y sobre los costos es provocado por la falta de prevención 
de riesgos durante la etapa de planeación de los proyectos. 
En el presente trabajo se implementa la administración de riesgos adaptada a un 
proyecto ficticio de construcción de un túnel, haciendo especial énfasis en la 
identificación de riesgos, se darán a conocer posibles formas de tratamiento a los 
mismos, dependiendo de los resultados del análisis y la evaluación de los mismos. 
Se espera que los riesgos identificados, sean la base para un proceso de 
identificación de riesgos un futuro proyecto de construcción de túneles y aunque el 
tratamiento de estos, no es algo muy genérico, las propuestas de tratamiento 
planteadas, también pueden servir como punto de inicio. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar los riesgos presentes 
en la construcción de un proyecto de infraestructura, en este caso los túneles y 
realizar una matriz en la cual se les dio una calificación y un tratamiento. Para dar 
cumplimiento a estos objetivos se realizaron varias visitas a distintos proyectos en 
los cuales se tenían construcción de túneles. Se utilizo la entrevista como técnica 
de recolección de información para su posterior análisis. Los proyectos de muestra 
fueron el Túnel Aburra-Oriente y el Interceptor norte. Ambos proyectos contemplan 
la construcción de túneles pero con distintos métodos. EL túnel Aburra-Oriente se 
realizara por medio de perforación y voladura mientras que el interceptor norte 
será con micro tuneladora. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This thesis, aimed to identify the risks involved in building an infrastructure project, 
in this case the tunnels, and a matrix in which they were given a score and 
treatment. To fulfill these objectives, several visits were done to various projects 
where there were building tunnels. The interview was used as a technique for 
collecting information for later analysis. The sample projects were el Tunel Aburrá-
Oriente and el Interceptor Norte. Both projects include the construction of tunnels 
but with different methods. El Tunel Aburrá-Oriente will be constructed using 
drilling and blasting while el Interceptor Norte will be done by the micro tunneling 
method. 
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1. INFRAESTRUCTURA 
 
Cuando se piensa en infraestructura, frecuentemente, solo se asocia este término 
a todo lo relacionado con el sistema carretero, pero la verdad es que él término 
infraestructura, abarca muchas áreas que son importantes para el desarrollo de un 
país. La infraestructura es un conjunto de elementos y servicios que se necesitan 
para que algo funcione. 
El Banco Interamericano de Desarrollo BID, define la infraestructura como el 
conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga vida 
útil- que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 
considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales 
y personales. 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura respalda la definición elaborada por 
la banca multilateral. 
 
 
1.1  TIPOS DE INFRAESTRUCTURA  
 
A continuación se mencionan los sectores en que se desarrolla la infraestructura y 
los tipos de infraestructura pertenecientes a cada uno de ellos. 
 
1.1.1 Infraestructura del transporte. A este sector pertenecen los equipamientos 
físicos y móviles necesarios para la conectividad entre dos lugares. Este es un 
sector muy importante para el crecimiento económico de un país. A este 
pertenecen: 
 Vías terrestres: carreteras, túneles, líneas férreas, cables, etc.  
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 Vías fluviales: ríos y canales.  
 Vías marítimas. 
 Vías aéreas. 
 Sistemas portuarios: está constituido por los puertos marítimos, fluviales y 
secos, aeropuertos y centros de transferencia. 
 Sistemas especiales: se refiere a teleféricos, cables, poliductos. 
 
1.1.2 Infraestructura del sector social. Este sector contiene todos los elementos 
físicos que permiten desarrollar todas las actividades del sector social. 
 Infraestructura Educativa: incluyen las instalaciones necesarias para todos los 
niveles de la educación. 
 Edificaciones públicas: acá se refieren a las instalaciones para la 
administración pública, en general todos los ramos gubernamentales como los 
son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. 
 Infraestructura urbana: este tipo de infraestructura es la que aporta el 
amoblamiento para la ciudad al igual que la recreación y algunas vías. 
 Vivienda: esto comprende todas las edificaciones destinadas para la vivienda 
urbana y rural. 
 Saneamiento básico: esto es una parte vital, aquí se encuentra el acueducto, 
alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos y algo muy 
importante como lo son las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 Infraestructura de seguridad: en un país como el nuestro, hay momentos en 
que es necesario invertir más en esta sector que en otras. Esto se refiere a las 
instalaciones necesarias para la seguridad interna y externa del país o la 
región, incluye cuarteles, comandos, estaciones marítimas y terrestres, 
cárceles. 
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 Infraestructura hospitalaria: para suplir las necesidades del sector salud en 
todos los niveles. 
 Infraestructura de telecomunicaciones: todo lo relacionado con el desarrollo de 
las conexiones de televisión, radio, telefonía y otros procesos que requieren 
conectividad por red o por ondas. 
 
1.1.3. Infraestructura productiva. Este tipo de infraestructura requerida para todos 
los niveles de la producción. 
 Infraestructura energética: Todo lo relacionado con la producción de energía 
eléctrica, incluye hidroeléctricas, termoeléctricas y otras formas no tan 
convencionales. 
 Infraestructura Industrial: en este sector están las instalaciones de todos los 
sectores industriales. 
 Infraestructura agropecuaria: se incluyen todas las ferias de ganado, centrales 
de abastos, centros de acopio, entre otras. 
 Infraestructura minera: todas las instalaciones físicas para la explotación, 
procesamiento y comercialización de minerales. 
 Infraestructura turística: el conjunto de todas las instalaciones necesarias para 
atender la demanda turística como hoteles, posadas, casinos, etc. 
 
1.2  LOCOMOTORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Desde que el actual presidente Juan Manuel Santos, era candidato presidencial, 
en su plan de gobierno habló de las “locomotoras económicas” o “locomotoras de 
crecimiento”, las cuales jalonarían el progreso del país, refiriéndose al agro, la 
vivienda, la minería, la innovación y la infraestructura.  
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Las locomotoras son sectores en los cuales se ha identificado, económicamente, 
un avance más rápido que en los otros. De las cinco locomotoras que se han 
planteado, las que presentan un avance más representativo en comparación a las 
otras, son el sector minero-energético, la vivienda y la infraestructura de 
transporte. Las otras dos locomotoras, el sector agropecuario y la innovación, son 
sectores en los cuales se ve un gran potencial, pero que primero se deben 
empezar a implementar con el uso de nuevas tecnologías y nuevos planes para su 
desarrollo, contrarios a los que se vienen utilizando actualmente. Ya sea en 
cualquiera de los campos de las locomotoras, lo que se busca es estar a la altura 
de los países mas desarrollados, por esto se quiere invertir gran parte en mejorar 
todo lo concerniente a la capacitación del personal humano, los cuales lideraran 
los grandes proyectos que mejoraran el país, de la mano con la tecnología de 
punta, la cual facilitara todo el trabajo. 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2010-2014, hacen 
especial mención a la infraestructura del transporte de la siguiente manera: 
“La identificación de la infraestructura de transporte como locomotora estratégica 
de crecimiento es un reflejo de nuestra obligación y deuda con la población y el 
sector productivo de unir el territorio y llevar, con mayor seguridad, prontitud y a 
menores costos, los productos y las ideas de los colombianos al resto del país y al 
mundo. El impulso a la locomotora de transporte no sólo genera empleo, dinamiza 
la economía y fortalece la competitividad del sector productivo en los mercados 
internacionales, sino también mejora la disponibilidad, calidad, y precio de los 
bienes y servicios que consume la población. Al disminuir los costos de transporte, 
se reducen los precios de los alimentos y bienes básicos, generando de esta 
manera un impacto social y regional de gran importancia.” 
De todas las locomotoras mencionadas en el PND 2010-2014, la de infraestructura 
es la que requiere mayor inversión, ya que con ella se dinamiza sustancialmente la 
economía del país.  
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1.3  CONTEXTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA 
 
El desarrollo del país, ha ido de la mano con el desarrollo de la construcción. Por 
esto se han venido presentando una serie de cambios y modernizaciones en las 
empresas dedicadas a esta actividad. Dichos cambios comprenden todos los 
sectores que puede envolver una compañía, con esto hablamos de personal mas 
capacitado para afrontar los nuevos proyectos que el país necesita, de igual forma 
se deben hacer cambios tecnológicos que acompañados del personal humano 
puedan facilitar los procesos de construcción. Se puede decir que teniendo una  
correcta explotación de los recursos locales, como se mencionó anteriormente, 
una incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto 
ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier 
estrategia de desarrollo que se aplique a la industria.  
Aprender de proyectos ejecutados en el exterior, esto puede servir como guía, 
mientras se adquiere todo el conocimiento requerido, esto con el fin que todos los 
megaproyectos que se quieran realizar en el país, no siempre se tenga que buscar 
las soluciones por fuera de este.  
La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del país 
en los últimos años, debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 
sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la 
creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías 
férreas, túneles, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así 
como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de 
irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y 
telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. La mitad de los 
sectores productivos de la economía nacional se relacionan en mayor o menor 
grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
El sector de la construcción es, por lo tanto, un elemento primordial en el 
desarrollo o crecimiento del entorno económico de la Nación, el cual proporciona 
soluciones para el diseño de estructuras sólidas, las cuales garantizan una optima 
16 
 
utilización y aprovechamiento de los recursos, para que las compañías cumplan 
con éxito todas las actividades económicas, ya que con una buena infraestructura 
no solo se beneficia el sector de la construcción, si no todos los sectores al tener 
mejores condiciones de trabajo. 
En cuestión de infraestructura, al país le hacen falta muchas obras para poder 
competir en los nuevos Tratados de Libre Comercio aprobados en el año 2011. 
Con estos TLC se espera que aumente la cantidad de transporte de mercancía, 
tanto en exportaciones como en importaciones. Aproximadamente el 90% de la 
mercancía transportada en Colombia, se hace por carretera. Lo que implica la 
necesidad de mejorar algunas vías existentes y de construir nuevas. Un buen 
ejemplo son las Autopistas de la Prosperidad y la Ruta del Sol. 
La gran mayoría de ciudades principales en Colombia están ubicadas en la zona 
montañosa, lo que implica que para trasladarse de un lugar a otro, deben 
recorrerse grandes trayectos. La adecuación de algunas vías existentes y la 
construcción de algunas nuevas, contienen en sus diseños la construcción de 
túneles, con esto se disminuyen los trayectos y se reducen las pendientes 
longitudinales, ahorrando tiempo, dinero y desgaste de los vehículos. De ahí a la 
importancia que están tomando en el ámbito de la infraestructura nacional. 
Un solo proyecto, como lo es las Autopistas de la Prosperidad, tiene es sus 
diseños aproximadamente noventa kilómetros de túneles, otro megaproyecto, La 
Ruta del Sol, contiene en sus diseños la construcción de tres túneles que suman 
3.5 kilómetros de longitud aproximadamente. Por otra parte están los túneles que 
se construyen para la construcción de las hidroeléctricas, por ejemplo 
Hidroituango, consta de dos túneles paralelos para la desviación del río Cauca y 
para el acceso a la casa de máquinas. La longitud de estos tres túneles suman 
tres kilómetros aproximadamente. De ahí la importancia de este tipo de obras en 
la infraestructura. 
Otras obras de gran magnitud y que se deben tener en cuenta son la adecuación 
de los puertos existentes y la construcción de uno nuevo, como el proyectado en 
el Urabá. De esta manera, el trayecto al mar se acorta considerablemente, 
disminuyendo costos a las mercancías para ser más competitivos. 
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La infraestructura siempre estará expuesta a diferentes tipos de riesgos como: 
naturales, humanos, inherentes, logísticos y patrimoniales. Por tal motivo esa gran 
inversión, que se tiene planeado para este sector, aproximadamente 35 billones 
de pesos, no se puede dejar expuesta a la afectación de dichos riesgos. Por tal 
motivo, esos riesgos deben ser administrados de tal manera que, en caso de 
materializarse, no afecte el proyecto de manera catastrófica. 
Una de las herramientas en la administración de riesgos, es la de transferirlos y el 
sector asegurador, ve como un mercado objetivo todas estas obras de 
infraestructura necesarias para el buen progreso del país. 
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2. RIESGO 
 
2.1  DEFINICIÓN 
 
La palabra riesgo tiene diferentes significados, depende del contexto en que se 
evalúe, pero por lo general esta palabra se asocia a la incertidumbre y a eventos 
negativos. 
A continuación se presentan cuatro  definiciones disponibles de la palabra riesgo, 
las cuales tienen en común lo mencionado anteriormente: 
Real Academia Española. “Contingencia o proximidad de un daño”. 
Diccionario MAPFRE Seguros. “Combinación de la probabilidad de ocurrencia de 
un suceso y sus consecuencias… posible ocurrencia por azar de un 
acontecimiento que produce una necesidad económica…”. 
Código de Comercio. “ARTÍCULO 1054. <DEFINICIÓN DE RIESGO>. 
Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la 
voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da 
origen a la obligación del asegurador…” 
GTC 137 (ISO Guía 73:2009, definición 1.1). “Efecto de la incertidumbre sobre los 
objetivos.” 
“Incertidumbre es el estado, así sea este parcial, de deficiencia de información 
relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia 
o probabilidad.” 
Las definiciones de riesgo en el Diccionario MAPFRE Seguros y en el Código de 
Comercio, son más extensas y enfocadas al contexto de los seguros, por tal 
motivo solo se toman fragmentos para mostrar lo común en estas definiciones y es 
que se refieren a algo incierto, porque no se conoce exactamente el cómo, el 
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cuándo ni el dónde va a ocurrir el evento que se determinó que era un riesgo. Otro 
punto común es que hablan de pérdida o daño que se genera al materializarse 
dicho evento. 
Luego de ver varias definiciones de la palabra riesgo, se puede decir de una forma 
genérica que riesgo es la probabilidad de ocurrencia un suceso incierto genere 
una pérdida, impida cumplir objetivos u ocasione resultados diferentes a los 
esperados. 
Existe una diferencia entre la palabra amenaza y riesgo. Una situación que 
pudiera generar daños es tomada como una amenaza. Cuando esa amenaza es 
evaluada, se determina su probabilidad de ocurrencia, frecuencia y el daño que 
puede generar en caso de materializarse, se le denomina riesgo. 
 
2.2  CARACTERÍSTICAS 
 
Algunos de los aspectos que caracterizan a un riesgo son los siguientes: 
 
2.2.1 Incierto y aleatorio. Debe existir cierta incertidumbre de ocurrencia del riesgo, 
ya que de saber el cuándo, el cómo o el dónde, deja de ser riesgo para convertirse 
en un hecho. De esta manera la probabilidad de ocurrencia debe ser diferente de 
0% o 100%. En el primer caso, si no hay posibilidad que se presente un riesgo, 
este no existe. Ejemplo: La probabilidad de ser afectados por un Tsunami en 
Medellín es casi nula. Por tal motivo ese riesgo, para esta ciudad, no existe. En el 
segundo caso, cuando sabemos que la probabilidad de ocurrencia es 100%, ya es 
un hecho cierto y allí no hay riesgo. 
Existen situaciones riesgo que sabemos que tiene que ocurrir en algún momento, 
como es el caso de la muerte, pero lo que no sabemos es el cuándo, 
especialmente en personas sanas, jóvenes y en unas condiciones normales de 
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vida, sería la única excepción de un riesgo cierto y que aun así tiene cobertura por 
una póliza de seguros. 
 
2.2.2 Fortuito. Debe ser un evento donde no intervenga la voluntad propia, un 
evento súbito e imprevisto no predecible al cual se está expuesto..  Esta 
característica se enfoca mas a la parte de riesgos asegurables, tema que se 
detallará mas adelante. 
 
2.3  TIPOS DE RIESGOS 
 
La clasificación de los riesgos también depende del contexto que se analice.  
Las clasificaciones descritas a continuación no son una camisa de fuerza a seguir, 
son ejemplos. La clasificación de los riesgos puede ser realizada propiamente por 
el equipo de la administración de riesgos. La idea es separarlos para hacer posible 
una mejor identificación. 
 
2.3.1 Según sus resultados. Este tipo de riesgos son catalogados como los 
especulativos y los puros. 
 
2.3.1.1. Riesgo de doble vía o riesgo especulativo. Es propio de un negocio e 
implica que se pueda tener mayores o menores beneficios e incluso pérdidas. Se 
presentan en los juegos de azar y en el sector financiero. 
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Figura 1. Riesgos de doble vía 
 
2.3.1.2 Riesgo de una vía o riesgo puro. En este riesgo en caso de materializarse, 
solo genera la posibilidad de pérdida. Incendio, hurto, daño material. 
 
 
Figura 2. Riesgos de una sola vía. 
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2.3.2 Según lo afectado.  
 
2.3.2.1 Riesgos personales. Como su nombre lo dice, afecta el estado de las 
personas tales como la salud, integridad física o disminución de capacidades. A 
estos pertenecen la muerte, invalidez y enfermedad. 
2.3.2.2 Riesgo real. Afecta los bienes muebles o inmuebles. De este tipo de 
riesgos son los daños materiales, hurto, incendio, choque, entre otros. 
2.3.2.3 Riesgos patrimoniales. Con estos riesgos no existe un daño en un bien o 
en las personas, pero si se afecta el patrimonio de las mismas, implica una 
pérdida económica dada como por ejemplo por una responsabilidad civil, multa, 
pérdida de imagen o lucro cesante. 
 
2.3.3 Según su origen, existen riesgos internos y externos. Los riesgos están en 
todas partes y existen en todas las empresas, dependiendo de la actividad a la 
que se dedique la empresa, ciertos riesgos requieres de mayor atención que otros, 
al igual que la ubicación geográfica, agrava o disminuye la probabilidad de pérdida 
por cierto tipo de riesgo. A continuación se dividen los riesgos según su origen: 
 
2.3.3.1 Riesgos internos o generados en la empresa. Estos son los riesgos que se 
generan según el tipo de empresa, los objetivos que la direccionan y los procesos 
que se llevan a cabo. 
 
 Estratégico: son las pérdidas generadas por la implementación de una mala 
estrategia o hacerlo de una forma inadecuada, o por el ingreso de nueva 
competencia al mercado, falta de investigación, nuevos productos, cambios de 
tecnología, fallas en las redes de distribución, cambio o pérdida de imagen, la 
falta de adaptación a los constantes cambios del entorno empresarial. 
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 Operativos: es la posibilidad de pérdidas ocasionadas por un mal 
abastecimiento, producción y distribución. Fallas en el recurso humano o en los 
sistemas de control. 
 Mercado: este es un riesgo especulativo, puede generar pérdidas o ganancias. 
Este riesgo puede ser afectado por la tasa de cambio, en caso tal que los 
insumos sean importados o porque el producto terminado sea exportado. Los 
insumos, así no sean importados, también pueden aumentar el valor, ya sea 
por el aumento o escasez de los combustibles o servicios públicos. 
 Crédito: el aumento en las tasas de interés, puede llevar a que la empresa no 
pueda hacer nuevas compras de maquinaria u otras inversiones. Este riesgo 
se puede presentar mas en las entidades financieras, cuando hacen préstamos 
que posiblemente no puedan ser pagados por los deudores. Las ventas a 
crédito ya son muy comunes, generando la posibilidad de no ser pagadas sea 
pagado en las fechas establecidas o peor aún que estas cuentas no puedan 
ser rembolsadas por iliquidez del cliente. 
 Tecnológico: en la actualidad, el uso de la tecnología por parte de las 
empresas es indispensable, especialmente en las telecomunicaciones. Pero 
esta puede ser vulnerable a los “hackers” o los virus. El colapso en las 
telecomunicaciones, puede llevar a parar una empresa o poner en riesgo la 
vida de personas. También existe el riesgo de la dependencia tecnológica, 
donde las empresas pueden entrar en la quiebra o salir del mercado por no 
estar a la vanguardia en este aspecto. 
 Del personal: el recurso más importante de una empresa puede ser el 
personal. Los accidentes laborales o enfermedades profesionales, pueden 
generar lesiones leves, graves e incluso mortales que pueden ser causa de 
demandas. En caso tal que la lesión sea en uno de los empleados clave, la 
producción e incluso la imagen de la empresa podría ser afectada. La 
infidelidad de los empleados, también es otro riesgo que afecta las empresas. 
 
2.3.3.2 Riesgos externos o generados por el entorno de la empresa. Estos riesgos 
son generados según el entorno en que se mueva la empresa. 
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 Políticos: los cambios de legislación nacional o internacional, la forma de 
manejo político que se dé por parte del gobierno, la calidad de sus 
gobernantes, la estabilidad del poder, los planes de gobierno entre otras, 
pueden afectar las empresas. 
 Social: la ubicación geográfica de la empresa, puede generar o incrementar la 
posibilidad de ocurrencia de otros riesgos. La cultura de la región donde está 
instalada, las condiciones de seguridad, de vida y desarrollo, pueden alterar el 
proceso normal de las actividades de la compañía, ya que dependiendo de las 
condiciones antes mencionadas, el riesgo de hurto, terrorismo, vandalismo, 
extorsiones entre otras, aumenta o disminuye. 
 Legal: el desconocimiento de las normas, no exime de su cumplimiento. Por 
este motivo, la omisión, desacato o una mala interpretación jurídica de normas 
legales o reglamentarias, pueden generar demandas o sanciones a la 
empresa. 
 Naturales: los riesgos de la naturaleza están presentes en todas partes, 
también dependiendo de la ubicación geográfica, unos en mayor medida. Estos 
riesgos son: terremoto, maremotos, huracán, inundación, deslizamiento, 
descargas eléctricas, entre otras. 
 Industria o sector: según el tamaño de la compañía y el sector al que 
pertenezca, las empresas tienen riesgos propios como lo son la corrupción, 
competencia desleal, actividades públicas peligrosas, responsabilidad por 
contratos en ejecución, enfermedades profesionales, tráfico de información, 
entre otras. 
 Mercado: cambios en los hábitos de consumos, nuevas competencias. 
 Demográficos: políticas migratorias, emigración, tasa de crecimiento 
poblacional. 
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2.4  SUJETOS DEL RIESGO 
 
Ya que los riesgos están presentes en todas partes, las personas y las cosas 
materiales están expuestas a ellos. A continuación se clasificarán de una manera 
muy general, pero conveniente para este proyecto, todo lo que está expuesto a un 
riesgo desde el punto de vista de una empresa. 
 
2.4.1 Personal. Todas las personas están expuestas a los riesgos, dependiendo 
del tipo de empresa en mayor o menor medida. Si fuese una empresa que 
manipula químicos el personal estaría mas expuesto que en una empresa de 
intermediación de seguros. 
Partiendo de la ética y la moral, todas las personas son iguales, ninguna tiene más 
valor que otra. Pero, para el funcionamiento de una compañía, si existe personal 
clave, ya que de materializarse un riesgo en estas personas, puede generar 
efectos negativos en los resultados esperados de una empresa. Por tal motivo, el 
personal se puede diferenciar en general y directivos o claves. 
 
2.4.2 Activos materiales. Para la contabilidad, los activos son los bienes que hacen 
parte del patrimonio de una empresa. Aunque estos pueden ser muebles e 
inmuebles, en esta ocasión sólo mencionaremos los activos inmuebles más 
representativos y que tienen mayor afectación en caso de materializarse un riesgo. 
 
2.4.2.1 Edificios. Son las estructuras o instalaciones donde la empresa ejecuta su 
actividad económica. Pueden ser locaciones independientes o en una sola llevarse 
a cabo la producción, el almacenamiento y parte administrativa. Estas estructuras, 
dependiendo su ubicación, están expuestas en mayor o menor medida a 
terremotos, tsunamis, huracanes, deslizamientos y riesgos de la naturaleza en 
general. Según su actividad económica, se debe considerar en mayor medida los 
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riesgos de incendio, actos mal intencionados de terceros o hasta de los mismos 
empleados. 
 
2.4.2.2 Maquinaria y equipos. La maquinaria es parte fundamental en las 
empresas. En algunas este es su mayor activo. En las empresas que tienen planta 
de producción, un fallo en alguna de sus máquinas puede parar la producción 
completa o disminuirla en forma considerable. Las máquinas y los equipos están 
expuestos a los mismos riesgos que están expuestos los edificios, lo cuales 
ocasionarían daños externos a las máquinas, pero adicional a estos están 
expuestas a otro tipo de riesgos como la impericia de los operarios, al daño 
interno, explosión. Para el caso de una empresa constructora, la falla de una torre 
grúa en la construcción de un edificio o de una cargadora en la remoción de tierra, 
puede ocasionar un retraso de varios días, en los cuales se ven afectadas 
colateralmente, varias actividades del proyecto. 
 
2.4.2.3 Equipos electrónicos. En la actualidad los equipos electrónicos son 
fundamentales en todas las empresas. Un informe escrito en máquina de escribir, 
con la tecnología existente actualmente, se ve mal presentado. Todos estos 
equipos, por lo general, son frágiles y afectados gravemente por un corto circuito, 
rayo y el hurto. En una empresa de diseño, gran parte de sus activos pueden estar 
invertidos en este tipo de bienes. 
 
2.4.2.4 Materia prima e insumos. La materia prima y los insumos son parte 
fundamental para las empresas, ya que sin estas no pueden generar un producto. 
Los riesgos a los que se puede estar expuesto es la falta de materia prima por 
aumento en valor, difícil consecución o escasez en el mercado. Por parte de los 
insumos, en algunos casos, los servicios públicos como la electricidad o el agua, 
son insumos de gran importancia. En algunas zonas del país, las generadoras de 
energía o las torres para su transporte, pueden ser afectadas por actos terroristas. 
En el caso del agua, las plantas de tratamiento pueden ser afectadas por 
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contaminación en las fuentes de agua o deslizamientos que pueden generar 
daños a los tubos de conducción del líquido. 
 
2.4.2.5 Otros activos. Algunos activos como el buen nombre de una compañía o la 
información que esta maneja, pueden ser de lo más importante de una compañía. 
En caso tal que el buen nombre de una empresa sea afectado, y si esta tiene 
acciones en la bolsa de valores, el valor de estas puede afectarla de tal manera 
que puede salir del negocio. Y para el caso de la información, como bases de 
datos, manuales, procedimientos, entre otros, del buen almacenamiento de esta, 
de manera que se pueda acceder a ella en caso de ocurrir de un evento 
catastrófico, puede depender la continuidad de la compañía en el mercado. 
 
2.4.2.6 Activos de terceros. Existen empresas que su actividad principal es cuidar 
activos de terceros como lo son los parqueaderos o las bodegas de 
almacenamiento, la empresa es responsable por dichos activos. Pero incluso, no 
siendo esta la actividad principal de la empresa, también se puede ser 
responsable de los activos de los visitantes pero lo más importante, es la 
responsabilidad por la integridad física de los mismos dentro de las instalaciones. 
Las afectaciones que puedan tener los vecinos y sus activos, por el transcurso 
normal de las actividades de la compañía, también son riesgos que deben ser 
tenidos en cuenta por la empresa. 
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3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
3.1  DEFINICIÓN 
 
La administración de riesgos es la aplicación de los procesos y actividades de 
forma sistemática en un contexto, para identificar, evaluar, intervenir, prevenir y 
proteger las situaciones de riesgo que pueden afectar la ejecución de una 
actividad. Con esto se pretende evitar o mitigar las pérdidas. 
En la norma ISO NTC 31000, definen la gestión de riesgos como las “actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. 
 
3.2  NORMAS INTERNACIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
La norma más utilizada en los últimos diez años para la administración de riesgos 
fue la Norma Estandar de Australia y Nueva Zelanda de Administración de 
Riesgos AN/NZS 4360:2004 (Australian and New Zealand Standar on Risk 
Management). Basados en esta norma, el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), creó la NTC 5254:2004 Norma Técnica 
Colombiana de Gestión de Riesgos. Luego en el año 2009, la ISO (The 
International Organization for Standardization), escribió la ISO 31000:2009 (Risk 
management – Principles and guidelines). En el 2011, el ICONTEC, saca la norma 
NTC 31000: 2011 (Gestión del riesgo. Principios y directrices), una traducción 
idéntica de la norma ISO 31000:2009. 
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3.3  ASPECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
De la administración de riesgos debe ser responsable todo el personal de la 
empresa, ya que todos los que intervienen en ella están expuestos a algún tipo de 
riesgo. Esto implica que la administración de riesgos sea aplicada en todas las  
áreas y procesos, para esto puede ser necesario entrenar a algunas personas que 
asuman roles determinados en algunos casos, como por ejemplo brigadas de 
emergencia, primeros auxilios, sistema de evacuación, entre otros. A estas 
personas se les debe instruir en el paso a paso a seguir en cada una de las 
actividades que debe cumplir al momento de materializarse el riesgo y para 
prevenir el mismo. A los demás, indicarles a quien o quienes deben acudir en 
momentos de materialización del riesgo. Se debe recordar, que el objetivo 
principal de la administración de riesgos es prevenir la ocurrencia de los mismos, 
pero en caso tal de presentarse dicha ocurrencia, el objetivo es hacer que la 
afectación sea la menor posible, y para esta última idea está el personal entrenado 
y los recursos disponibles. 
La administración de riesgos no debe ser entendida o tratada como unas 
actividades aisladas a la empresa, por el contrario debe ser incorporada en todos 
los procesos de la empresa, ya que de implementarse de una buena manera, 
debe apoyar la toma de decisiones para los aspectos inciertos y determinar como 
se trata dicha incertidumbre. 
A la administración de riesgos también se le conoce como gestión de riesgos o 
gestión integral de riesgos. 
Cuando se implementa una buena administración de riesgos se logra: 
 Que en caso de materialización de un riesgo, la empresa continúe 
produciendo, prestando sus servicios o comercializando sus productos, de 
manera que no se presenten pérdidas financieras catastróficas que la puedan 
sacar del negocio. 
 Proteger la integridad física tanto de los empleados como de las otras 
personas que puedan verse afectados con las operaciones de la empresa, 
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previniendo la materialización de un riesgo, y que en caso de presentarse 
dicho evento, que a este empleado o persona externa se le preste la atención 
necesaria. 
 Disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que eviten o aplacen el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, lo que puede llevar a pérdidas 
económicas. En otras palabras, ayuda a lograr los objetivos de la compañía. 
 Asegurar el flujo, la calidad y la disponibilidad de la información en caso de 
materializarse un siniestro catastrófico. 
 Conseguir que las actividades y procesos de la empresa, se realicen según la 
legislación y normatividad que las rige. 
 La imagen que genera la empresa ante los clientes y las personas interesadas 
en ella, mejora ya que es vista como una empresa que tiende a la continuidad 
y ante los empleados puede generar un ambiente de confianza y tranquilidad. 
 Contribuye a la mejora continua de la empresa. 
 
Algunos de los aspectos que pueden entorpecer la administración de riesgos son 
los siguientes: 
 La falta de compromiso de las directivas de la empresa. 
 No considerar todas las partes interesadas o que pueden ser afectadas por la 
materialización de un riesgo. 
 Mantener conductas evasivas ante el riesgo. 
 No formalizar una estructura de la administración de riesgos. 
 Mantener una comunicación pobre entre las partes involucradas. 
 No asignar los recursos necesarios para la implementación del proceso. 
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 No documentar el proceso. 
 Irresponsabilidad en la toma de decisiones. 
 No pensar de manera progresiva y rigurosa. 
 
Al incurrir en estos aspectos, la administración de riesgos puede que no logre su 
objetivo. Al implementar este proceso, se debe hacer de una manera integral. 
 
3.4  PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
En las normas antes mencionadas, proponen el siguiente proceso para la gestión 
del riesgo: 
 
 
Figura 3. Proceso generalizado de gestión del riesgo 
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Este proceso es sistemático y cíclico, se considera una guía genérica con los 
componentes necesarios para la administración del riesgo, el estándar debe ser 
aplicado a cada una de las actividades de la empresa. Este proceso no es una 
camisa de fuerza, ya que todas las empresas son diferentes y puede tener 
variaciones. Lo que se pretende con él, es dar una base para una buena 
administración de riesgos.  
 
3.4.1 Comunicar y consultar. El comité de administración de riesgos o las 
personas encargadas de este tema, deben comunicarse con todo el personal de la 
empresa, ya que todos, de una u otra manera están expuestos a algún tipo de 
riesgo. Esta comunicación se enfoca en consultar con el personal, a que tipo de 
riesgos creen ellos que están expuestos y mencionarles riesgos que no hayan 
tenido en cuenta y tomar nota de los que el comité no haya visualizado. En 
algunas actividades, pueden existir personas de fuera de la empresa, que pueden 
ser afectadas por algún tipo de riesgo, con ellas también debe existir esta 
comunicación. 
Todo el proceso de administración de riesgos debe ser registrado, en especial la 
parte de comunicación y consulta, puesto que son el punto de partida para la toma 
de decisiones, ya que es muy importante conocer la percepción del riesgo que 
tienen todas las personas involucradas en el proceso. 
La comunicación y la consulta es algo que se debe hacer durante todo el proceso 
de la administración del riesgo en cada uno de sus pasos. 
 
3.4.2 Establecer contexto. Según el contexto de la empresa, se define que es un 
riesgo para dicha empresa, pero para este paso es muy importante conocer y 
comprender muy bien cuales son los objetivos y capacidades de la misma además 
de la estrategia para lograr los objetivos.  
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El mayor riesgo de la empresa es no cumplir los objetivos propuestos, y el no 
cumplimiento se puede generar por el ambiente externo o interno de la compañía.  
Para establecer el contexto externo, se debe tener en cuenta la reglamentación 
que rige a la empresa, la parte social que la rodea, la competencia, personas, 
empresas o entidades que tienen algún tipo de relación o interés en la compañía. 
En el contexto interno se debe comprender la organización de la empresa, su 
organigrama, capacidades y recursos tanto materiales como de personal, los 
objetivos y las estrategias para cumplirlos. Establecido este punto, se pueden 
definir las políticas de riesgo. 
En esta parte del proceso, es que se define cuales son los funciones y 
responsabilidades de todas las áreas de la empresa y su personal con respecto a 
la administración de riesgos. 
 
3.4.3. Identificar riesgos. Un riesgo que no se identifique en este punto puede no 
ser tenido en cuenta en todo el proceso de la administración de estos. 
Para la identificación de riesgos es necesario tener en cuenta los que estén bajo 
control de la compañía y los que no. 
La forma que sugiere la norma NTC 5254, es preguntarse ¿Qué?, ¿Dónde? y 
¿Cuándo puede materializarse un riesgo? La respuesta a estas preguntas ayuda a 
identificar los eventos que pueden retrasar o interrumpir el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
Al responder las preguntas ¿Por qué? y ¿Cómo puede suceder?, se identifica la 
manera de prevenir la ocurrencia de los eventos o disminuir su probabilidad, 
además de aminorar sus consecuencias en caso de materializarse. 
La técnica más frecuente para identificar los riesgos es la escucha de los juicios 
según las experiencias, diagramas de flujo, lluvia de ideas, análisis de los 
procesos y los posibles escenarios. Para obtener mayor información se deben 
utilizar varias de estas técnicas. 
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3.4.4 Analizar riesgos. La finalidad de este paso es alcanzar una total comprensión 
de los riesgos, determinar que tanto pueden afectar la empresa. Para esto es 
necesario analizar la frecuencia y probabilidad con la que se puede presentar el 
riesgo y el impacto o posible pérdida que este puede causar a la compañía. Según 
ese impacto se determina si se trata el riesgo y la estrategia de tratamiento. 
Los riesgos de menor impacto o los que son muy similares, pueden ser excluidos 
del estudio detallado, pero debe quedar registrado cuales fueron esos riesgos. 
Examinar y analizar los controles existentes para la prevención y mitigación de 
riesgos, con el fin de evaluar sus fortalezas y debilidades. 
La combinación apropiada de frecuencia y probabilidad de ocurrencia de un 
riesgo, dan como resultado un nivel de riesgo. Estas dos variables se pueden 
estimar utilizando análisis y cálculos estadísticos. 
Para ese análisis es necesario tener diferentes fuentes de información como: 
 Registros de eventos ocurridos 
 Experiencias de la empresa 
 Publicaciones profesionales relevantes 
 Experimentos y prototipos 
 Juicios de expertos y especialistas 
 Modelos económicos e ingenieriles 
 Investigación de Mercados 
 Resultado de consultas 
 
Las técnicas para obtener la información pueden ser: 
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 Entrevistas con expertos de cada área que se necesite evaluar. 
 Utilizar grupos multidisciplinarios de expertos. 
 Realizar evaluaciones individuales mediante cuestionarios. 
 Utilizar modelos o simulaciones. 
Según los datos obtenidos, el grado de exactitud, el propósito del análisis a 
realizar y los recursos disponibles, se puede efectuar un análisis cualitativo, 
semicuantitativo, cuantitativo o una combinación entre ellos. 
El análisis cualitativo utiliza palabras para describir las consecuencias y el impacto 
de estas en caso de materializarse un riesgo. Cuando no es posible acceder a 
datos numéricos o hay insuficiencia de recursos, este método puede ser utilizado. 
Al darle valor a la magnitud del riesgo en el análisis anterior, se crea el análisis 
semicuantitativo. Con este se espera generar una clasificación más amplia y un 
poco más específica. Los valores dados no tienen que ser exactos con respecto a 
lo estudiado, pueden ser valores genéricos. 
Un análisis numérico, solo emplea valores para las probabilidades y magnitudes. 
Estos valores son obtenidos de las fuentes de información, pero no en todos los 
casos se tienen registros cuantificados, lo que reduce su utilización. Dependiendo 
de la calidad de esta información, cuando existe, es la calidad del análisis. 
 
3.4.5 Evaluación del riesgo. La idea de este paso es la toma de decisiones según 
el análisis realizado en el paso anterior. Según el análisis anterior, se priorizan los 
riesgos que requieren ser tratados y cuales solo requieren un tratamiento mínimo.  
Una buena herramienta para esta priorización es la matriz de riesgos, luego de 
darle una valoración a la frecuencia y severidad, se ubican en esta matriz. 
 
36 
 
FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
Figura 4. Matriz de riesgos. 
Con esta matriz se priorizan de una manera más fácil los riesgos y según su 
ubicación se determina que tratamiento se le puede dar a cada uno de ellos. 
 
3.4.6 Tratamiento del riesgo. Para saber como tratar un riesgo, es necesario 
conocer cuales son las opciones que se tienen para este procedimiento y el costo 
de cada una de ellas. Luego se evalúa cada una de esas opciones y se continúa 
con la preparación e implementación de la opción escogida. 
El objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias en caso tal 
de materializarse el riesgo. Esto se logra transfiriendo, compartiendo o evitando el 
riesgo. 
El proceso se resume en identificar las alternativas, evaluarlas, preparar los planes 
de manejo e implementar los planes. Como el proceso es cíclico, todas la medidas 
se comunican y se consultan con los interesados o posibles afectados en caso de 
materialización del riesgo. 
Otra forma de determinar el tipo de tratamiento, es desde la ubicación del riesgo 
en la matriz de riesgos. En la siguiente figura se muestras los diferentes 
tratamientos que se pueden dar a los riesgos según la calificación dada a la 
frecuencia y severidad del mismo. 
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FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
Evitar
Eliminar
Prevención
Protección
Seguro
Retención
Prevención
Protección
Seguro
Retención
Protección
Seguro
Prevención
Seguro
Retención
Prevención
Retención
 
Figura 6. Tratamiento según matriz de riesgo. 
 
3.4.7 Monitoreo y Revisión. El proceso se debe revisar y monitorear 
periódicamente, asegurando que los planes y procedimientos se encuentren 
actualizados. Esta parte es de gran importancia ya que las variables asociadas a 
la materialización de los riesgos son cambiantes. Así también se compara el 
desempeño con lo que se consideró en un principio al inicio del proceso de la 
administración de riesgos. 
 
3.4.8 Documentación. Cada etapa de este proceso de administración de riesgos 
debe quedar documentada, describiendo los métodos, las fuentes de información 
y los resultados obtenidos. 
Al documentar todo este proceso se generan ciertos beneficios para la empresa y 
son: 
 Demostrar que se realiza el proceso de una manera apropiada. 
 Se provee de evidencia en la identificación de los riesgos. 
 Se genera un registro de los riesgos, lo que se convierte en una base de datos 
y conocimiento para la empresa. 
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 Al momento de tomar las decisiones con respecto a los riesgos, estas pueden 
ser fundamentadas fácilmente tomando como referencia esta información. 
 Se convierte en una gran herramienta para la administración de riesgos. 
 El monitoreo y la revisión se hace de una manera mas ágil si se cuenta con 
los datos históricos. 
 Facilita el comunicar y compartir la información. 
 Puede convertirse en una ayuda legal. 
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4. ACERCA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 
 
Para poder empezar un proceso de administración de administración de riesgos 
en proyectos de construcción de túneles, es necesario conocer un poco en que 
consisten estas obras de infraestructura. 
 
4.1.  TÚNELES 
 
En ingeniería se conoce como túnel, a la perforación que se hace en un terreno de 
forma horizontal ya sea de forma manual, utilizando explosivos o con maquinaria. 
El inicio de los túneles empezó en las minas, luego se construyeron para los 
ferrocarriles y finalmente para las carreteras. Cuando esta parte de la ingeniería 
surgió, el proceso de su construcción era manual, pero con el transcurso del 
tiempo fueron resultando técnicas y métodos más avanzados con los cuales se 
podían optimizar tiempos y rendimientos. Los métodos de perforación son los 
siguientes: 
 
 Los medios mecánicos mediante minador puntual, minador a sección 
completa o tuneladora también conocida como TBM (Tunnel Boring Machine) 
o con maquinaria convencional como martillo picador, excavadora.  
 Perforación y voladura se realiza mediante explosivos. 
 Manual, método derivado de la minería clásica del carbón de las cuencas 
asturianas, en el que los operarios pican con martillo neumático la sección a 
excavar y otra partida de obreros desescombran manual o semi-
manualmente. 
 
40 
 
Los túneles han sido concebidos como obras de carácter subterráneo, en el cual el 
objetivo primordial es comunicar dos puntos, para suplir la necesidad de transporte 
ya sea de personas, carros, materiales entre otras. 
 
Un túnel puede servir para: 
 Transportar con facilidad materiales o productos. 
 Tránsito de peatones o ciclistas, para vehículos a motor, para tráfico 
ferroviario. En particular, muchos sistemas de transporte metropolitano, están 
constituidos por redes de túneles ferroviarios. 
 Unir cuencas hidrográficas vecinas, para transportar agua (para consumo, 
centrales hidroeléctricas o como cloacas), por medio de canales, o para 
atravesar elevaciones topográficas importantes. 
 Comunicar los niveles de extracción en la explotación de minas subterráneas. 
 Extraer material de la mina siguiendo una capa, filón o masa mineralizada. 
 Conducir otros servicios como cables de comunicaciones, tuberías, etc. 
 Evitar la fragmentación de hábitats y la creación de corredores biológicos, 
como los falsos túneles denominados eco ductos. 
 Deposito final de materiales peligrosos. 
 
El éxito de la construcción de los túneles radicara en la obtención de unos 
rendimientos adecuados, que genere la viabilidad del proyecto y  manteniendo una 
estabilidad general del entorno afectado. 
Dentro de los procedimientos mecánicos para la perforación y construcción de 
túneles, el sistema de tuneladoras es el que presenta mayor posibilidades de 
expansión y desarrollo de la obra, en comparación con los otros sistemas 
convencionales. Este método consiste en la utilización de unas maquinas llamada 
tuneladoras, conocidas habitualmente por sus siglas en ingles TBM (Tunnel Boring 
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Machine) y por tener la capacidad de perforar y a la vez colocar un revestimiento 
provisional o definitivo que garantiza la estabilidad de la excavación, de igual 
modo, retira los escombros por medio de una banda transportadora mientras 
continua excavando y dejando el túnel terminado. 
 
4.2.  PARTES QUE INTERVIENEN EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
UN TÚNEL 
 
En los proyectos de construcción, sean públicos o privados, son varias las partes 
que intervienen en la ejecución. Las más importantes son el promotor o dueño, el 
diseñador, el interventor, el contratista y el financiero. Pueden existir otras pero 
generalmente son derivados de estos. 
 
4.2.1 Promotor o dueño. Es la persona natural o jurídica, si es jurídica puede ser 
público, privada o mixta, que aporta los recursos económicos para la realización 
de un proyecto. Por lo general este es quien recibe los beneficios con la 
materialización del proyecto y espera que su proyecto cumpla sus necesidades 
con respecto al tiempo, costo y calidad. El tiempo se refiere a la entrega del 
proyecto en la fecha indicada, que el costo total esté dentro del presupuesto dado 
en un inicio y que la calidad se cumpla según las especificaciones técnicas dadas 
por el diseñador. 
 
4.2.2 Diseñador. Es una persona natural o jurídica, con conocimiento técnico 
específico para materializar en un modelo lo que el promotor quiere. Debe tener 
una titulación profesional de arquitectura o ingeniería. Los diseños que son de 
carácter estético, por lo general son realizados por un arquitecto, los ingenieros 
realizan los diseños técnicos. El diseñador, también puede intervenir en la 
generación de la programación de la construcción. 
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4.2.3 Interventor. Es una persona natural o jurídica que realiza el proceso de 
supervisión técnica y administrativa del proyecto constructivo. Es otras palabras es 
la persona que cuida los intereses del promotor. En algunos casos, esta función es 
realizada por el diseñador. 
 
4.2.4 Contratista. Persona natural, jurídica o la unión de dos o más de estas, que 
se comprometen con el promotor a materializar el modelo generado por el 
diseñador. Es quien lleva a cabo el proceso constructivo, ya sea con medios 
propios o ajenos, la totalidad de la obra o la parte que le corresponda, ya que 
según el tipo de obra, se permite contratar por partes (fundaciones, estructura, 
obra blanca, entre otras). 
 
4.2.5 Financiero. Persona jurídica que apoya al promotor con un flujo de caja 
permanente, especialmente en el proceso constructivo que es cuando más se 
demanda dicho flujo. En los proyectos constructivos de vivienda, es muy común 
que una entidad financiera, sea quién administre los desembolsos de dinero como 
garantía para los compradores en caso de iliquidez del promotor.  
 
4.3.  ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 
 
Todo proyecto de construcción, sea público, privado o mixto, se genera a partir de 
una necesidad, que puede ser de vivienda, servicios públicos, vías, entre otras. En 
este caso en particular, es la necesidad de evitar trayectos más largos de una vía, 
disminuir pendientes de longitud, unir dos cuencas hidrográficas, entre otras. 
 
Para satisfacer la necesidad, es necesario llevar a cabo diversos estudios que 
determinan la factibilidad de la obra, las diferentes formas de realizar el proyecto, 
determinar los recursos necesarios y luego tomar la decisión que se crea mas 
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acertada. Esto es todo un proceso del cual se mencionarán sus pasos a 
continuación. 
 
4.3.1 Planificación. En esta etapa se define cuales son las necesidades a 
satisfacer y los objetivos a alcanzar, se realizan los estudios necesarios para 
determinar la viabilidad financiera, ambiental y social de la obra, al igual que la 
elaboración de diseños, programación del proceso constructivo, adquisición de 
predios, permisos ambientales y constructivos. 
 
4.3.2. Licitación. En el proceso licitatorio, las especificaciones técnicas y 
administrativas del proyecto vienen descritas en los pliegos de condiciones. La 
licitación es un concurso donde varios oferentes, hacen sus propuestas 
económicas para la ejecución de estas dos partes. Cuando el promotor de la obra 
es una entidad pública, este es un paso obligatorio y todo aquel que cumpla los 
requisitos puede hacer su oferta. Cuando el promotor es privado, este puede 
decidir a quien solicitar sus ofertas o elegir quien realizará la interventoría y los 
procesos constructivos. Los licitadores con sus propuestas, se comprometen a 
ejecutar el proyecto según las especificaciones descritas en los pliegos. 
 
El promotor realiza la evaluación de todas las propuestas presentadas y según la 
experiencia y capacidad del oferente, adjudicará la ejecución del proyecto. 
 
4.3.3 Construcción. Este paso se inicia según lo descrito en los pliegos de 
condiciones, pero no termina según lo descrito en dicho pliego, si no cuando el 
interventor certifica y firma el acta de recepción provisional de la obra. 
 
4.3.4 Mantenimiento. Esta es una etapa que, por lo general, no supera los doce 
meses. En este tiempo, el constructor está obligado a ejecutar todas las 
reparaciones o correcciones para subsanar los defectos o imperfecciones que se 
generen en la obra por fallas en el proceso constructivo. Terminado este tiempo, el 
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interventor firma el acta de recibo definitivo de la obra. Según el Artículo 2060 del 
Código Civil, el constructor tendrá responsabilidad si la construcción perece o 
amenaza ruina por vicio en la construcción, suelo o materiales, durante los diez 
años siguientes a la entrega final del proyecto. 
 
4.4.  PROCESO CONSTRUCTIVO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
 
El proceso constructivo de un túnel, consiste en la ejecución cíclica de actividades 
que se nombran a continuación. Este proceso es utilizado cuando el terreno a 
excavar es roca, que es lo más frecuente en túneles de carretera. 
En Colombia, este sistema ha sido el más utilizado, primero porque los túneles 
construidos en este país no han sido lo suficientemente extensos y no se justifica 
la inversión en una tuneladora. 
 
4.4.1 Marcación topográfica o replanteo en el frente. En esta etapa se identifica el 
mapa de las perforaciones ha realizar, la profundidad de cada una de ellas, la 
cantidad de explosivo que se va a introducir y el orden en que se van a detonar. 
Esto es diseñado desde el comienzo de la obra, según el tipo de roca que se 
espera encontrar en cada tramo de avance del túnel. Según los resultados 
obtenidos con las voladuras, el tipo de explosivo utilizado, y la calidad de la roca 
encontrada, se pueden hacer modificaciones para obtener mayor eficiencia en el 
avance. 
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Figura 5. Esquema de tiro en el frente 
 
Los números indican el orden de detonación. Cada punto representa una 
perforación, la cual puede ser de 3 metros a 3.5 metros de profundidad, para 
avanzar entre 2.8 metros y 3.2 metros. Las longitudes de avance más comunes 
están entre un metro y cuatro metros, dependiendo de la calidad de la roca. Con 
una roca de calidad media o superior, es posible obtener el avance antes descrito. 
 
4.4.2 Perforación. La sección del túnel según diseños, es dividida en zonas, para 
poder definir las perforaciones a realizar, las cargas de explosivos y la secuencia 
de detonación de los mismos. Estas zonas son: 
 
Figura 6. Zonas de perforación 
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El cuele es la zona que se detona primero y que expulsa la roca, la finalidad es 
crear un espacio para que el resto de las detonaciones, expulsen la roca hacia el 
centro de la sección de diseño. Esta es la sección crítica de la voladura. La 
distancia entre perforaciones en esta zona es la menor de toda la sección de 
avance. 
La destroza es la parte mas amplia de la sección de diseño. Allí las perforaciones 
son más distanciadas. 
La zapatera es la zona ubicada al ras del suelo en la zona del frente. Es la parte 
de que mas carga tiene y la última en ser detonada. 
El contorno es la parte que da la forma lo mas parecido posible a la sección de 
diseño. Un mal calculo en esta sección, puede generar sobre excavaciones. 
 
4.4.3 Voladura y deshumo. Después de la detonación, queda material particulado 
y gases en el frente del túnel, estos son expulsados por medio de la inyección de 
aire fresco traído desde el exterior del túnel mediante una tubería conectada a 
ventiladores en la parte externa. 
 
4.4.4 Desabombe y rezaga. Luego de la evacuación de los gases y polvo 
producidos por la explosión, ingresa personal para hacer mediciones de calidad de 
aire. Al tener garantías para continuar con las labores se procede con el 
desabombe, que consiste en desprender el material flojo, que no alcanza a 
desprenderse con la voladura. Esto se puede hacer de forma manual y mecánica. 
Cuando se desprende todo el material suelto, se procede con el cargue de la 
rezaga o material excavado. 
 
4.4.5 Perforación y enfilaje de pernos. Para dar estabilidad a la superficie 
excavada, se realizan perforaciones donde se ubican pernos, que proporcionan 
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fijación al frente del túnel. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de roca o 
terreno encontrado, es necesario instalar una estructura rígida para dar soporte. 
 
4.4.6 Lanzado e inyección. La construcción debe permanecer lo mas impermeable 
posible, con el fin de evitar la filtración de aguas. Eso se logra con esta actividad. 
Adicionalmente se obtiene mayor estabilidad en la superficie excavada. El proceso 
consiste en instalar una maya y sobre esta se le lanza concreto a presión con un 
aditivo de secado rápido, para evitar que este se caiga por gravedad. 
 
4.4.7 Instalación de tubería. La ventilación en el frente del túnel es indispensable. 
Luego de cada avance en la perforación, se debe anexar la tubería necesaria para 
que el aire limpio traído desde la parte exterior, llegue al frente de trabajo. 
 
4.5.  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES CON TUNELADORAS 
 
Las tuneladoras están haciendo grandes aportes al desarrollo de la movilidad y las 
construcciones civiles a nivel mundial. Estas máquinas son utilizadas para realizar 
túneles para autopistas de alto tráfico vehicular, trenes de alta velocidad, metros, 
conductos de acueducto y alcantarillado, ingreso y salidas de agua para 
hidroeléctricas entre otras. 
Una tuneladora o T.B.M (del inglés Tunnel Boring Machine), son máquinas 
capaces de excavar túneles a  sección completa. Cuentan con una gran ventaja, la 
cual es que estas están equipadas para poner un sostenimiento provisional o de 
forma definitiva en caso de que el terreno lo exija. La forma de realizar la 
excavación es mediante un dispositivo o una cabeza giratoria la cual está 
equipada con diferentes dispositivos de corte impulsados por motores hidráulicos, 
los cuales funcionan mediante motores eléctricos. A medida que la tuneladora 
excava es impulsada por unos gatos hidráulicos perimetrales que se apoyan en el 
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ultimo anillo colocado en unos elementos llamados grippers o zapatas móviles, las 
cuales son accionados por gatos hidráulicos que las empujan contra la pared del 
túnel, de esta forma se tendrá un punto fijo desde el cual realizaran el movimiento 
para empujar. La parte trasera de la tuneladora es llamada equipo de rezaga y es 
donde se alojan todos los equipos de transformadores, de ventilación, depósitos 
de mortero y el sistema de evacuación del material escavado. Los rendimientos 
con estas máquinas son excepcionales, más que todo se utiliza cuando los tramos 
a excavar son muy extensos ya que de esta forma se libra la alta inversión que se 
hace. Hay que tener en cuenta otros factores además del precio, como por 
ejemplo que cada máquina es diseñada para un proyecto específico, lo que puede 
influir en el tiempo de fabricación, transporte y ensamble de la misma. 
Hay diferentes grupos de tuneladoras: los topos y los escudos, pero también si el 
proyecto lo exige, pueden haber tuneladoras mixtas. 
 
4.5.1 Topos. Su desarrollo inicial se basó en resolver la construcción totalmente 
mecanizada de los túneles. Son máquinas relativamente simples, pero muy 
robustas, que realizan los procesos elementales del ciclo de trabajo. 
Los topos son tuneladoras diseñadas para excavar rocas con una dureza alta o 
media, las cuales no tienen necesidad de sostenimiento. Se diferencian de las 
tuneladoras tipo escudo en que estas no están dotadas de un cilindro de acero 
tras la rueda de corte, la cual realiza la función de entibar provisionalmente. La 
fuerza de empuje se transmite a la cabeza de corte mediante cilindros. Al terminar 
un ciclo de avance, se necesita reposicionar los grippers, para la cual se necesita 
apoyar la viga principal en el apoyo trasero. Una vez anclados los grippers en su 
nuevo emplazamiento, se libera el apoyo trasero y se inicia un nuevo ciclo de 
avance. 
 
4.5.2 Escudo. A diferencia de las tuneladoras tipo topo, las de tipo escudos están 
diseñadas para trabajar en terrenos más blandos, terrenos que sistemáticamente 
necesitan la implementación o colocación de algún tipo de sostenimiento ya que 
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una vez que la maquina escave el terreno es muy inestable y tendera a ceder, de 
ahí que este tipo reciban el nombre de escudo, ya que cuentan con una carcasa 
metálica exterior que sostiene el terreno provisionalmente desde el frente de 
avance, hasta que pasa por la sección de la tuneladora encargada de proveer el 
sostenimiento definitivo. 
El sostenimiento definitivo consiste en unos anillos formados por 7 dovelas. (la 
dovela, en arquitectura e ingeniería civil, es un elemento constructivo que 
conforma un arco y que puede ser de diferentes materiales, como ladrillo o piedra. 
Actualmente se elaboran en hormigón (concreto) armado o pretensado). Los 
motores y el puesto de mando de la maquina son espacios completamente 
protegidos por la carcasa metálica. Seguidamente está todo el sistema de 
perforación: primero los cilindros perimetrales. Estos gatos perimetrales se apoyan 
contra el último anillo colocado de dovelas del revestimiento definitivo del túnel. 
Cuando finaliza el recorrido de los cilindros de avance, se coloca un nuevo anillo 
de dovelas y se empieza un nuevo ciclo de excavación. Una inyección de mortero 
o grasa es necesaria para llenar el vacío de 7 a 9 cm de grueso entre las dovelas 
y el terreno excavado. 
Se conocen dos tipos de escudos: 
Escudos de frente abierto: se utilizan cuando el frente del túnel es estable 
Escudos de frente cerrado: se usan cuando el frente del túnel es inestable, cuando 
se presentan suelos no cohesivos, saturados de agua, etc. En este tipo de túneles 
se diferencian varios tipos. 
 Escudos con cierre mecánico: la entrada y salida de material en el cuarto de 
tierras se regula mediante dos puertas de apertura controlada hidráulicamente. 
La máquina tiene limitaciones con presencia de agua. 
 Escudos de bentonita o hidroescudos: con la inyección de bentonita se 
consigue estabilizar el terreno por sus propiedades tixotrópicas y facilitar el 
transporte de material mediante bombeo. 
 Escudo de balance de presión de tierras (EPBs): se han inventado para 
resolver el problema que plantea la estabilidad del frente de excavación 
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cuando el terreno es inestable. Esta situación se produce en los túneles 
excavados en terrenos de tipo suelo, sobre todo si están situados por debajo 
del nivel freático o cuando el terreno está constituido por una roca blanda y, la 
profundidad a la que se ha de excavar el túnel es considerable. Para mantener 
la presión de tierras en la cámara de excavación, la extracción de las tierras 
excavadas, se realiza mediante un tornillo de Arquímedes estanco que, en los 
escudos de mayor diámetro, lega a medir 1,5 m. de diámetro. A diferencia de 
las tuneladoras de Roca Dura, los Escudos de Presión de Tierras no se apoyan 
sobre el terreno; sino que lo hacen sobre el revestimiento del túnel que, 
siempre está constituido por anillos de dovelas. Los escudos de presión de 
tierras están hechos para ser utilizados, sobre todo, en la construcción de 
túneles en suelos arcillosos o rocas blandas, condiciones que hacen inestable 
el frente de excavación. 
 
4.5.3 Doble escudo. En las T.B.M. con un escudo, el proceso de excavación ha de 
interrumpirse cuando se colocan las dovelas, debido a que no se pueden utilizar 
los cilindros de empuje que hacen posible el trabajo de los cortadores. Para evitar 
este problema y conseguir dedicar a la excavación la mayor proporción posible del 
ciclo de trabajo, se han desarrollado los denominados dobles escudos que 
incorporan tanto los cilindros típicos de los escudos como los grippers propios de 
las T.B.M. Tanto los grippers como los cilindros de empuje están protegidos por 
dos estructuras metálicas que son dos auténticos escudos, disposición que da 
nombre a este tipo de tuneladoras. 
Cuando el terreno es más débil y no es capaz de resistir la presión de los grippers, 
la tuneladora funciona como escudo simple, cerrándose el hueco de los gripper, y 
apoyándose la tuneladora, mediante unos cilindros auxiliares, en el último anillo 
colocado, para así obtener la reacción necesaria para el empuje de la cabeza de 
corte, es decir, como trabaja un escudo normal. Por ello, trabajando en modo 
escudo, no es posible simultanear la excavación con el montaje del anillo de 
dovelas. 
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4.6.  PROYECTOS DE TÚNELES EN MEDELLÍN 
Cerca a Medellín se construyó uno de los túneles de mayor longitud en Colombia y 
es el túnel Fernando Gómez Martínez, también conocido como el Túnel de 
Occidente. Actualmente están en proceso de ejecución otros dos túneles que 
serán íconos en Antioquia y Colombia. 
 
4.6.1 Túnel Interceptor Norte. Medellín será la primera ciudad en Colombia donde 
se construirá un túnel con tuneladora. El proyecto se llama Interceptor Norte, el 
cual consiste en un túnel donde se instalarán las tuberías que recolectaran las 
aguas residuales de los municipios de Medellín y Bello para guiarlas hasta la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Bello. 
Este túnel tendrá un diámetro de 2600mm, una longitud de ocho kilómetros 
aproximadamente y una profundidad de diez metros. Por el tamaño del diámetro, 
esta máquina es llamada micro tuneladora, ya que las tuneladoras comunes tienen 
diámetros superiores a los 10.000mm. 
El trazado comienza en el barrio Moravia en el costado oriental del rio Medellín y 
va paralelo a este, luego en la granja de ICA, ubicado en el barrio La Gabriela, 
cruza por debajo del río hasta el costado occidental hasta llegar a la planta de 
tratamiento de aguas residuales la cual será construida en el sector conocido 
como las pistas de Bello. 
Este proyecto es ejecutado por el Consorcio CICE y tiene un presupuesto de 
$74.000 millones aproximadamente y un tiempo de ejecución de 990 días 
iniciados en abril de 2011. 
 
4.6.2 Túnel de Oriente. El túnel de oriente es una idea que se ha ido gestando 
desde el siglo XX para comunicar el Valle del Aburra con el Valle de San Nicolás 
en el oriente antioqueño. 
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El proyecto de conexión de estos dos valles, consta de dos túneles y varios 
kilómetros de vías y viaductos para la conexión de los mismos. 
El primero de los dos túneles, estará ubicado en la vía Las Palmas en el sector del 
Seminario y tendrá una longitud de 786m. Este se unirá al segundo túnel por 
medio de una vía a cielo abierto hasta llegar a la parte baja de Santa Elena, donde 
se ubicará el portal occidental de este túnel que tendrá una longitud aproximada 
de 8.200m y llegará cerca a la glorieta de Sajonia. 
Las especificaciones técnicas del túnel principal son las siguientes: 
Longitud por tubo: 8.2 km 
Numero de tubos: 2 
Ancho de calzada: 8.0 m 
Ancho de andenes: 1.35 m a cada lado 
Sección de excavación: 96 m2 
Pendiente promedio: 2.25% 
Pendiente transversal: 2.00% 
Velocidad de diseño: 60 km/h 
Gálibo: 5 m 
 
Los dos tubos de túneles se construirán simultáneamente pero solo uno servirá 
para la movilización de vehículos, el otro servirá como túnel de emergencia. A 
futuro se espera utilizar ambos túneles para tráfico vehicular.  
La concesión Túnel Aburra-Oriente S.A. es una sociedad constituida por 
accionistas, que en su gran mayoría son firmas constructoras de gran importancia 
en Antioquia y en el país, pertenecientes a la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura CCI. El costo del proyecto se estima en 820 mil millones de pesos 
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los cuales serán financiados en un 80% con recursos de los peajes, un 7% con 
dineros de Departamento y el resto con recursos de valorización. 
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5. PROPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN UN 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TUNEL 
 
La estructura para la administración de riesgos será tomada de la Norma NTC 
31000:2011 Dirección del riesgo. Principios y directrices. 
 
5.1 ESTABLECER EL CONTEXTO 
 
Esta etapa es general para todo tipo de empresas, sin importar a que se dedique y 
está enfocada principalmente, para el conocimiento de la empresa por parte del 
equipo que será la cabeza de todo el proceso.  
Lo que se busca en este punto es conocer: 
Desde el interior de la empresa: 
 quienes conforman la empresa (consorcio, socios), 
 objetivos, misión y visión, 
 estrategias que utiliza la compañía para lograr sus objetivos y metas, 
 áreas en que se divide, 
 conocimiento pleno del proyecto, 
 se deben definir los responsables, metodología y cronograma de trabajo, 
 perfil general de los empleados, si están sindicalizados, 
 aberración al riesgo por parte de la empresa. 
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Desde lo exterior: 
 clientes, 
 acreedores de la empresa, 
 proveedores, 
 competidores, 
 socios de negocio, 
 canales de distribución, 
 agremiaciones, 
 entidades que lo regulan, 
 principales normas a las que se deben regir, 
 condiciones del sector al que pertenecen, 
 ubicación geográfica de la empresa, 
 entorno social y cultural de la región, 
 normas que regulan la empresa. 
 
Es indispensable conocer todo lo relacionado al proyecto de construcción del 
túnel: 
 uso del túnel (férreo, carretero, minero, almacenamiento, conducción de aguas, 
casa de máquinas), 
 trazado, 
 velocidad de diseño, 
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 método de perforación (excavación mecánica con tuneladora o tbm -tunnel 
boring machine- o perforación y voladura con explosivos), 
 si el método es perforación y voladura, conocer acerca del explosivo y 
detonadoras a utilizar, 
 estudios realizados (geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, ambientales), 
 tipo de información existente (fotografías aéreas, sondeos con recuperación de 
núcleos, clasificación geológica), 
 identificación de fallas geológicas, 
 avance de perforación esperado, 
 normas que regulan el proyecto. 
 
5.2  IDENTIFICAR RIESGOS 
 
Para conocer como fue el proceso de identificar los riesgos en proyectos de 
construcción de túneles, se entrevistaron a personas encargadas de la 
administración de riesgos en los proyectos Túnel de Oriente e Interceptor Norte y 
se conoció lo siguiente: 
En el Túnel de Oriente, se decidió tener dos frentes de trabajo, uno que se 
encargó de todo lo relacionado con los riesgos que solamente afectarían a los 
empleados directamente y otro equipo de personas, que se encargaron de los 
riesgos que afectarían al proyecto como tal. 
Para la parte de riesgos profesionales, se designo una persona del grupo técnico, 
la cual estaría encargada de todo este proceso de identificación de riesgos. Esta 
persona junto con personal calificado de otras empresas, en este caso, con 
asesoría de la empresa consultora de riesgos DeLima Marsh S.A. realizaron una 
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matriz para identificar todos los riesgos que podría afectar el proyecto. La matriz, 
está enfocada en analizar los riesgos que afectan directamente al empleado.  
Una vez definido el sistema por el cual se iba a identificar los riesgos, se hizo un 
resumen de las principales actividades del proyecto que son: 
 Obras preliminares (vías de ingreso, canalizar quebradas, campamentos, 
adecuamiento de instalaciones). 
 Actividades al interior del túnel. 
 Marcación topográfica. 
 Proceso de excavaciones. 
 Des abombe. 
 Movimiento rezaga. 
 Instalación ductos ventilación y redes. 
 
Después de identificar las actividades ya se empieza a mirar los procesos de cada 
una de estas, dependiendo del proceso a realizar, se identifican cuáles son los 
riesgos a tratar. Cada actividad involucra diferentes tipos de riesgo. 
Por otro lado, se creó otro frente de trabajo compuesto por el gerente del proyecto, 
el ingeniero encargado de la construcción del túnel y un ingeniero especialista en 
riesgos. La experiencia en proyectos de construcción de túneles es muy 
importante, ya que en gran parte, la identificación de riesgos se basa en 
experiencias que se han tenido en obras similares construidas en el pasado. 
Se hizo un análisis de pre factibilidad, en el cual se expresaron ideas del proyecto, 
se definieron los estudios a realizar y determinar la viabilidad del proyecto. 
Después de esto, está la etapa de factibilidad. En esa etapa se miran los riesgos 
económicos, financieros, sociales, ambientales, políticos entre otros. Luego de 
esta etapa, se realizó un análisis cuantitativo y otro cualitativo a todo el proyecto. 
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Una vez identificado todos los riesgos, y con ayuda de la guía del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes), se deja muy claro que riesgos 
cubre el dueño del proyecto, en este caso la Gobernación de Antioquia y que 
riegos cubre el contratista, que es el Consorcio Túnel Aburra-Oriente. 
En el túnel del Interceptor Norte, la persona entrevistada no hizo parte del grupo 
que identificó los riesgos. En dicha entrevista se suministró información general 
del proyecto y describió en forma corta como es el proceso de administración de 
riesgos en dicho proyecto, pero aclaró que toda esa información, por cumplimiento 
de los pliegos de condiciones, no podía ser divulgada. 
 
Con la información obtenida en las entrevistas antes mencionadas, se propone lo 
siguiente para el proceso de identificación de riesgos: 
Durante este proceso, en un proyecto de construcción de túneles, es posible que 
se identifiquen otros, diferentes a los que acá se nombran, ya que este es uno de 
los objetivos de la administración de riesgos, mantener actualizada la lista de 
posibles eventos que se puedan presentar.  
En caso tal que algún riesgo no aplique, no debe ser eliminado de la lista, 
solamente se debe aclarar que no aplica para el proyecto que se está ejecutando, 
porque es posible que para otro proyecto de construcción de túneles, si se deba 
tener en cuenta dicho riesgo. Lo que se busca es tener una lista guía de riesgos 
en proyectos de construcción de túneles. 
En esta etapa, debe aparecer todo lo que se le ocurra al equipo de trabajo que 
pueda tener alguna incidencia en el proyecto. 
Los riesgos mencionados a continuación, deben ser analizados por personal con 
mucha experiencia y conocimiento en el tipo de proyecto que se realizará.  
Esta es una de las formas de identificar los riesgos, también deben aplicarse otros 
métodos como entrevistas y diagramas de procesos, especialmente para los 
riesgos en el procesos constructivo. 
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Para la identificación de los riesgos se recomienda hacerlo de la parte externa 
hacia lo interno y de lo general a lo específico.  
 
5.2.1. Factores externos. No solo los riesgos que se presentan dentro de la 
empresa pueden causar daños a la misma o impedir que se cumplan sus 
objetivos, los factores externos también pueden tener un gran impacto. 
5.2.1.1. Factor económico y financiero. Es de lo primero que se evalúa en un 
proyecto de infraestructura, que sea económicamente viable. Determinar si los 
siguientes aspectos pueden afectar la ejecución del proyecto: 
a) Inflación: en el aspecto económico, es la disminución de poder adquisitivo del 
dinero o el aumento en los precios de los bienes y servicios. En Colombia ha 
sido constante y controlado en los últimos años, lo que ayuda a proyectar de 
una manera más asertiva esta variable. 
b) Variación al alza de la tasa cambiaria: un proyecto de construcción de un túnel 
requiere maquinaria especializada, esta maquinaria en su mayoría es 
importada, al igual que sus repuestos. La maquinaria es un porcentaje 
importante en el valor del proyecto. Si el dólar está al alza, ese porcentaje 
puede aumentarse de una manera considerable afectando la viabilidad del 
mismo. 
c) Impuestos: el cambio constante de estos, especialmente en los cambios de 
gobierno, es un punto que debe ser tenido en cuenta, especialmente, si la 
duración del proyecto es tan prolongada como para que pasen varios periodos 
de gobierno, sean locales, regionales o a nivel nacional. Algunos impuestos, 
aplican dependiendo del sitio donde esté ubicada la obra, un ejemplo de estos 
es el impuesto a la guerra.  
d) Accesibilidad a créditos y tasas de interés: generalmente los grandes proyectos 
son, en un buen porcentaje, financiados. La necesidad de adquirir esos 
créditos es muy importante y depende en gran medida de la factibilidad del 
proyecto. La tasa de interés en el mercado, al momento de solicitar estos 
créditos, puede hacer que el proyecto sea inviable. 
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e) Aranceles de importación: como se mencionó anteriormente, la maquinaria 
para la excavación de túneles es importada, y estos aranceles son un 
porcentaje considerable en su costo final, se espera que con la apertura de los 
tratados de libre comercio, este ítem disminuya y no afecte el de una manera 
sustancial el valor de dicha maquinaria. 
f) Precios en materias primas y combustibles: el precio de los combustibles y el 
acero en Colombia está ligado a precios internacionales. Estos dos artículos 
son de gran importancia en un proyecto de infraestructura, en caso tal que sus 
precios internacionales aumenten ostensiblemente, pueden afectar el valor 
final del proyecto. 
g) Infidelidad financiera de un empleado: es posible que alguno de los empleados, 
identifique una forma de apropiarse de dineros de la empresa. 
 
5.2.1.2. Factor político y social. El manejo de la política de un país es determinante 
en la toma de decisiones de algunas empresas y aún mas, en las que se tiene 
participación de inversionistas extranjeros. Por otro lado, de ese manejo también 
depende la actitud de la sociedad. 
a) Intervención por parte del Estado: un ejemplo vital de este riesgo, es el país 
vecino Venezuela, con la expropiación de varias empresas privadas como lo 
fue el Éxito y Argos. La pregunta es ¿Qué tanto interviene el Estado 
Colombiano en la empresa privada? En la historia de Colombia, este tipo de 
eventos no es del común, lo normal es que se presente cuando una empresa 
está infringiendo alguna norma o si evade responsabilidades. 
b) Estabilidad democrática: Colombia ha sido un país democrático, el único 
dictador que ha estado en el poder fue el General Gustavo Rojas Pinilla de 
1953 a 1957, los otros presidentes han sido electos de manera popular. Luego 
del cambio de constitución en 1991, los gobernadores, alcaldes y concejales, 
también son elegidos de esta misma manera. En caso de presentarse una 
situación como la vivida entre 1998 y 2002 en el país, durante el proceso de 
negociación con el grupo narcoterrorista de las FARC, este ítem puede ser un 
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riesgo alto. Pero luego de esa experiencia, es poco probable que se vuelva a 
presentar una situación similar. 
c) Conmoción civil: en la actualidad del país, el levantamiento del pueblo en 
contra del gobierno nacional, es poco probable, pero es un riesgo que se 
puede presentar a nivel local, tampoco es común este tipo de eventos, pero se 
debe tener en cuenta. 
d) Corrupción: el abuso del poder para beneficio propio, es una situación que, en 
mayor o en menor medida, se ha presentado en todos los sectores, 
especialmente el público, pero el privado no es la excepción. De ahí la 
importancia en una buena selección de personal, con valores éticos y 
profesionales. 
e) Guerra y relación con otros países: entre los años 2002 y 2010, se vivieron 
momentos críticos con los países vecinos Venezuela y Ecuador, al punto que 
se rompieron las relaciones políticas y comerciales. 
f) Conflicto interno: los grupos al margen de la ley como las FARC y las BACRIM 
(Bandas Criminales Emergentes), con su presencia en la zona de influencia del 
proyecto, pueden afectar la ejecución de las actividades del mismo. 
g) Terrorismo: este riesgo si está latente en todo el país, algunos lugares son más 
vulnerables que otros, por eso dependiendo de la ubicación geográfica del 
proyecto, depende que tanto puede afectar este tipo de eventos la ejecución 
del mismo. 
h) Paros armados: en el país se han presentado ocasiones que por culpa de este 
tipo de eventos, se paralice un buen porcentaje del comercio de una ciudad e 
incluso el transporte intermunicipal e interdepartamental. 
i) Huelgas de transportadores: en ocasiones, la inconformidad por parte de los 
transportadores por tarifas de aranceles, hace que se manifiesten 
obstaculizando vías, que pueden evitar que la maquinaria, el equipo, los 
materiales o el personal, llegue a la obra. 
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j) Problemas con la comunidad: es posible que la comunidad no esté de acuerdo 
con el proyecto y que generen algún tipo de manifestación en contra. Esto 
puede generar una mala imagen de la empresa constructora o del dueño de la 
obra. 
 
5.2.1.3. Factores regulatorios. Las entidades que regulan la ejecución de un 
proyecto de construcción de túneles son muchas y todas tienen mínimo una 
normatividad que se debe cumplir. Algunas normas son sugeridas, otras son 
condiciones mínimas que exigen las entidades gubernamentales para la ejecución 
de un proyecto. 
a) Leyes, normas y licencias: el no conocimiento de las normas, no exime de su 
cumplimiento. Es necesario saber que leyes se deben cumplir para la ejecución 
del proyecto. El no cumplimiento de estas puede acarrear sanciones 
económicas o legales. También se debe conocer si existen proyectos de ley o 
nuevas normas, que puedan intervenir en la ejecución del proyecto. 
b) Trámites excesivos: para poder ejercer algunas actividades pueden existir gran 
cantidad de trámites. Uno de ellos es para poder utilizar los explosivos, 
material indispensable en el sistema de perforación y voladura. Son muchos 
los trámites y controles que se deben tener con este material, ya que es muy 
buscado por grupos al margen de la ley, por ende aumenta los niveles de 
seguridad en los lugares de utilización de los mismos. 
c) Personal extranjero: en este tipo de proyectos, es posible que en algunas 
ocasiones sea necesaria la participación de personal extranjero, los cuales 
necesitan permisos  o licencias para laborar en el país. Este trámite puede ser 
demorado y retrasar las labores de ese personal. 
d) Demoras en los trámites: la respuesta por parte de las entidades de control 
para otorgar aprobaciones regulatorias, puede tardar más de lo esperado. Otro 
evento es que se deban actualizar permisos existentes o modificar algún tipo 
de licencia, en especial para el  manejo de los explosivos y la parte ambiental. 
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5.2.1.4. Factor ambiental. La gran mayoría de proyectos de construcción de 
túneles necesita licencia ambiental. 
Los riesgos ambientales ya vienen definidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales. Estos riesgos 
son específicos para cada tipo de proyecto (puente, vía, túnel, hidroeléctrica, 
termoeléctrica, acueducto, entre otras). Para la construcción de un túnel, se 
definen en el documento llamado “Términos de referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental para la construcción de túneles y sus accesos”, que 
nace de la Resolución 1283 del 30 de junio de 2006. En otras palabras, este es el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este documento se detallan todas las 
acciones de prevención, corrección, compensación y mitigación de los posibles 
impactos que puede generar el proyecto en los siguientes aspectos: 
 Área de influencia. 
 Geología. 
 Geomorfología. 
 Suelos. 
 Hidrología. 
 Calidad del agua. 
 Usos del agua. 
 Hidrogeología. 
 Atmosfera (clima, calidad del aire, ruido). 
 Paisaje. 
 Ecosistemas terrestres (flora y fauna). 
 Ecosistemas acuáticos. 
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 Medio socioeconómico. 
 Aguas superficiales. 
 Aguas subterráneas. 
 Vertimientos en cuerpos de agua y suelos. 
 Ocupación de cauces. 
 Origen de los materiales de construcción. 
 Aprovechamiento forestal. 
 Emisiones atmosféricas. 
 Residuos sólidos. 
 
5.2.1.5. Factores para el sector de la construcción. Cada uno de los sectores 
industriales tiene sus propios riesgos y estos son algunos de ellos. 
a) Estricta regulación: las normas internacionales para la construcción de túneles 
que serán utilizados para el transito de personas, ya sea en vehículos o trenes, 
cada vez son más exigentes en cuanto a la seguridad, haciendo énfasis en la 
necesidad de construir túneles de evacuación, sistemas contra incendio, 
sistemas de ventilación, iluminación de emergencia, señalización entre otros. 
Estas también deben ser aplicadas durante el proceso constructivo. En caso tal 
que estas cambien durante el proceso constructivo y deban aplicarse al 
proyecto, puede provocar cambios considerables en los diseños que afecten la 
viabilidad económica del mismo. 
b) Escasez de materiales: el auge de la construcción puede ocasionar la escasez 
de algunos materiales y no poder tener la cantidad y calidad requerida en el 
momento adecuado. Esto exige una planeación apropiada de compra de 
materiales y tener diversos proveedores de los mismos.  
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c) Turnos laborales: en la construcción de túneles, generalmente los turnos 
laborales son de 12 horas. Se trabajan las 24 horas del día y se rotan cada dos 
semanas, dejando un fin de semana para el mantenimiento de la maquinaria y 
descanso, lo que puede ocasionar un nivel alto de fatiga por parte del personal 
e incluso la deserción del mismo. 
d) Incumplimiento de subcontratistas: cuando hay subcontratistas, se corre el 
riesgo que estos no cumplan con los plazos estipulados o con el objeto del 
contrato.  
e) Diseños estructurales: al construir un túnel, se tiene un estimado del tipo de 
suelo que se espera encontrar. Para cada tipo existe un diseño estructural, 
pero puede que exista un tramo con el cual no se contaba y que no exista un 
tipo de diseño indicado. Lo que puede ocasionar demoras en el proceso 
constructivo. 
f) Seguros: las construcciones bajo tierra es un tipo de obra que por lo general el 
sector asegurador no lo tiene como mercado objetivo por los altos riesgos y las 
pocas aseguradoras, que con buen respaldo de reaseguradores, aseguran 
este tipo de proyectos, lo hacen cobrando primas altas al igual que los 
deducibles. 
g) Competencia desleal: que la competencia en un proceso de licitación, no sea 
ética y realice acciones desleales para quedar con el contrato, es una 
posibilidad. 
h) Disponibilidad de mano de obra: un buen porcentaje del personal necesario 
para la construcción de un túnel, debe tener experiencia en este tipo de 
proyectos, en especial para el manejo de la maquinaria especializada. Con el 
apogeo de la construcción y el aumento en la ejecución de este tipo de 
proyectos, el conseguir este tipo de personal puede complicarse. Por otra parte 
está el personal que no tiene experiencia pero se puede ir formando, el riesgo 
es que se acomoden a las condiciones laborales de un túnel, la claustrofobia 
puede ser un inconveniente o tanto material particulado, puede generar 
enfermedades respiratorias. 
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i) Sindicatos: aunque estos son legales, pueden ser perjudiciales para la obra, ya 
que al no llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa, se pueden generar 
paros o disminuciones en el ritmo de trabajo. 
j) Adquisición de predios: en las grandes obras de infraestructura, es necesario 
adquirir predios que muchas personas no están dispuestas a vender o solicitan 
un valor superior al estimado, en ocasiones pueden ser sucesiones sin resolver 
o simplemente el propietario no aparece. Esos predios son indispensables para 
poder ejecutar el proyecto en su totalidad. Ya sea comprados o expropiados, 
los predios deben adquirirse, la idea es llegar a un acuerdo a la mayor 
brevedad.  
 
5.1.2.6. Factor Natural. Los riesgos naturales van a estar presentes en todas 
partes, algunos con mayor probabilidad de ocurrencia que otros dependiendo de la 
ubicación geográfica del proyecto. Entre estos riesgos están terremoto, 
inundación, tsunami, vientos fuertes, rayo, condiciones atmosféricas adversas. 
 
5.2.2. Factores Internos. Como se detalló anteriormente, son muchos los eventos 
que presentándose por fuera del proyecto, pueden afectar el cumplimiento del 
objetivo. Ahora se nombrarán los riesgos de un proyecto de construcción de un 
túnel. 
 
5.2.2.1. Riesgos de un proyecto de construcción civil. 
a) Incumplimiento en el cronograma de ejecución: aunque desde los diseños, se 
identifica el tiempo de ejecución del proyecto, pueden ocurrir eventos que 
ocasionen retrasos en la entrega del mismo. 
b) Importación de maquinaria: retrasos por incumplimiento del proveedor o 
eventos en el trayecto de importación, que ocasionen que estos no se 
adquieran a la fecha pactada. 
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c) Imprevistos en importaciones: que las máquinas presenten averías durante el 
trayecto de importación, genera retrasos mientras se hacen las reparaciones 
necesarias y el tiempo de espera de piezas que se demanden para dicha 
reparación. En el peor de los casos, la pérdida total de la maquinaria en este 
trayecto. Esto hace necesario la fabricación nuevamente de la misma y en 
tiempo de apogeo en la construcción de túneles, esto puede tardar varios 
meses. Las dimensiones de la carga, es algo a tener en cuenta para tomas las 
precauciones necesarias. 
d) Incumplimiento de pagos: el no pago por parte del dueño de la obra al 
contratista, o del contratista a sus subcontratistas, podría ocasionar la 
terminación del contrato de manera anticipada. 
e) Fallas en los diseños: durante el proceso constructivo se pueden identificar 
errores en los diseños, ya sea por el cambio de las condiciones iniciales o el no 
tener en cuenta aspectos durante la ejecución de los mismos.  
f) Demoras en los diseños: dependiendo de las condiciones del terreno 
encontradas durante la excavación, es posible que se deban realizar nuevos 
diseños y que estos no sean entregados a tiempo, retrasando la ejecución del 
proyecto. 
g) Hurto: el hurto de una máquina, equipo o material clave para el proceso 
constructivo, es algo que puede afectar de una manera considerable, la 
ejecución del proyecto. Los explosivos, material que por su alto costo en el 
mercado negro y su difícil consecución, puede incentivar a algún empleado de 
la obra a tomarlo e incluso a que algún grupo al margen de la ley, pueda venir 
a tomarlo por la fuerza. De ahí el estricto control que se hace por parte de la 
fuerzas armadas para su utilización y la necesidad de una vigilancia. 
h) Daños, pérdidas en el almacén o patios: el adecuado almacenamiento de los 
materiales, la seguridad y el control de estos, es indispensable para evitar 
faltantes o pérdidas por humedad o corrosión. 
i) Vías de acceso: es necesario que las vías que llevan al proyecto, cumplan las 
especificaciones técnicas necesarias, debido a que la carga en algunas 
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ocasiones, puede superar la capacidad de puentes o viaductos existentes. 
Determinar la posibilidad de deslizamientos o pérdidas de banca que impidan 
el ingreso de los automotores con la maquinaria o materiales para el proceso 
constructivo. 
j) Transporte de los empleados: en caso de no tener campamento para los 
empleados de la obra, se debe tener en cuenta la accesibilidad al proyecto por 
medio del transporte público o si es necesario tener un transporte para ellos 
desde cierto punto. 
k) Derrame de combustible o materiales peligrosos: el combustible es 
indispensable para la funcionalidad de la maquinaria. Durante el transporte o 
almacenamiento de este, se pueden presentar fugas que aumentan el riesgo 
de incendio y afectaciones al medio ambiente. Es posible que en la obra sea 
necesario la utilización de algunos químicos, considerados como materiales 
peligrosos, con estos también se debe tener especial cuidado. 
l) Falta de capacidad de almacenamiento: el espacio para el almacenamiento de 
los materiales debe ser un lugar amplio, pero puede ocurrir que por obtener un 
descuento significativo o prever un alza en cierto producto, se hace una 
compra de materiales que pueda superar la capacidad de almacenamiento del 
mismo. 
m) Responsabilidad civil: el proceso de excavación del túnel, puede generar 
afectaciones en la superficie que sean objeto de demandas a la empresa 
constructora e incluso al propietario de la obra. 
n) Perdida de información: los virus informáticos ahora son más comunes y 
ocasionan múltiples daños, entre ellos borrar la información de los discos 
duros. En caso de un evento catastrófico, también es posible que se pierda 
información o incluso por el robo de la misma. 
 
5.2.2.2. Riesgos en el proceso constructivo: en esta etapa del proyecto, es donde 
mas riesgos se presentan puesto que es cuando mas personas intervienen. 
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1) Deslizamientos externos: los portales de acceso al túnel, requieren de un 
tratamiento especial en el talud para evitar este tipo de riesgos. Las vías para 
llegar al túnel, también deben ser tratadas. Las voladuras al interior de la 
montaña, pueden generar pequeños sismos que activen deslizamientos en las 
zonas aledañas del trazado. 
2) Daños en el montaje de estructuras: el proceso de montaje de grúas o silos 
puede presentar inconvenientes. 
3) Hallazgos arqueológicos: en caso tal de encontrarse elementos arqueológicos, 
la obra debe ser detenida hasta que las entidades competentes autoricen 
reanudar luego de evaluar el hallazgo. Es posible que este tiempo de espera 
sea prolongado y afecte de manera significativa el cronograma de la obra. 
4) Sobre excavaciones: si se encuentran condiciones geológicas desfavorables, 
la roca tiene una calidad inferior a la esperada en determinado momento, un 
mal cálculo de la cantidad y ubicación de los explosivos, desviación del eje del 
túnel, entre otras cosas, pueden llevar a que se generen sobre excavaciones, 
generando costos adicionales. 
5) Impericia: la aplicación inadecuada de procedimientos técnicos de una persona 
por falta de la experiencia necesaria para dirigir procedimientos o ejecutar una 
actividad o por un error de apreciación se pueden generar eventos que afecten 
de manera considerable el proyecto. 
6) Colapso estructural: que una de las estructuras de soporte del túnel falle, tiene 
efectos de gran magnitud, ya que puede detener la obra y hasta ocasionar la 
muerte de alguien. 
7) Daños por voladuras: la mala ejecución del proceso de voladuras o no seguir el 
protocolo de su detonación, pueden generar daños a la maquinaria, equipos e 
incluso al personal del frente. 
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8) Daños en maquinaria y equipos: por una falta de mantenimiento preventivo o 
por simple desgaste de piezas, una máquina o un equipo vital en el proceso 
constructivo, puede fallar en algún momento. 
9) Falta de repuestos de maquinaria: el no tener un repuesto indispensable para 
el funcionamiento de una máquina. 
10) Interrupción en el suministro de servicios: el agua, la energía y las 
comunicaciones son indispensables en el frente del túnel. El no tener uno de 
estos servicios, puede detener el proceso constructivo. 
11) Acceso inadecuado para cuadrillas de rescate: las vías de acceso al túnel y la 
vía del túnel, debe permitir siempre el paso de una cuadrilla de emergencia en 
caso de necesitarse. 
12) Uso de sustancias ilícitas por personal de la obra: para laborar en un túnel, se 
deben utilizar los cinco sentidos. El que uno de los empleados,  esté bajo los 
efectos de sustancias alucinógenas, pone en riesgo su vida y la de sus 
compañeros. 
13) Epidemias en el personal: al estar el personal en constante contacto y en 
ambientes poco aireados, puede aumentar la posibilidad de afectaciones por 
enfermedades que se transmitan en esas condiciones. 
14) Daños al equipo electrónico: en la actualidad, los equipos electrónicos son 
indispensables para ejecutar ciertas labores pero son, en ocasiones, muy 
frágiles al impacto y a picos de voltaje.  
15) Emisión de ruido: los trabajos cerca de operación de maquinaria, equipos y 
vehículos pueden ocasionar pérdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, dolor 
de cabeza, estrés. 
16) Estrés térmico: temperaturas extremas ambientales y al interior del túnel, por 
deficiencia en la ventilación, producen estrés, deshidratación, mareos, choque 
de calor, calambres, descompensaciones. 
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17) Iluminación deficiente: realización de trabajos dentro del túnel con poca luz, 
causa fatiga visual, cefalea, alteraciones osteomusculares. 
18) Emisiones de material particulado y manipulación de sustancias químicas 
sólidas: las mediciones topográficas dentro de los túneles o cerca de las 
fuentes de contaminantes como: maquinaria y equipo en funcionamiento dentro 
de los túneles pueden ocasionar lesiones en piel, intoxicaciones agudas, 
enfermedades pulmonares crónicas, irritación y quemaduras en vías 
respiratorias. 
19) Emisión o acumulación  de gases y vapores: mediciones topográficas dentro 
de los túneles o cerca de las fuentes de contaminantes: exhostos de 
maquinaria y equipos, presencia de gases en los túneles, resultantes de 
lanzados de concreto. Algunos efectos son intoxicaciones agudas y crónicas, 
enfermedades pulmonares crónicas, irritación de vías respiratorias. 
20) Atrapado por o entre: trabajos cerca a sitios donde se realice manipulación de 
materiales manualmente o de forma mecanizada, en las áreas externas e 
internas de los túneles. Estas operaciones pueden ocasionar traumas, heridas, 
amputaciones, abrasiones, fracturas, esguince, muerte. 
21) Golpeado por o contra: trabajos de topografía cerca a sitios donde se realiza 
manipulación de materiales, maquinaria y equipo. Consecuencias: traumas, 
heridas, amputaciones, abrasiones, fracturas, esguince, muerte. 
22) Proyección de partículas: trabajos cerca de equipos de perforación u otros que 
generen proyección de partículas. Consecuencias: traumas, heridas, 
amputaciones, abrasiones, fracturas, esguince, muerte. 
23) Contacto con elementos corto punzantes: trabajos con herramienta manual, 
machetes para el corte de estacas. Consecuencias: traumas, heridas, 
amputaciones, abrasiones, fracturas, esguince, muerte. 
24) Caída diferente nivel: trabajos en taludes y accesos a frentes. Como 
consecuencia se puede presentar traumas, heridas, amputaciones, abrasiones, 
fracturas, esguince, muerte. 
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25) Caída al mismo nivel: desplazamiento en el frente por superficies irregulares. 
Consecuencias: traumas, heridas, amputaciones, abrasiones, fracturas, 
esguince, muerte. 
26) Incendio: trabajos cerca de fuentes de ignición. Consecuencias: quemaduras, 
asfixia, trauma, muerte. 
27) Explosión: trabajos dentro de los túneles en presencia de gases explosivos 
(metano, óxidos nitrosos provenientes de las voladuras. Materiales del 
procedimiento para voladuras. Consecuencias: quemaduras, asfixia, trauma, 
amputaciones, muerte. 
28) Contacto con micro organismos: consumo de bebidas o alimentos 
contaminados. Intoxicación por el consumo de bebidas contaminadas con 
agentes patógenos, infecciones agudas o crónicas, reacciones alérgicas, 
enfermedad diarreica aguda. 
29) Contacto con macro organismos: mediciones topográficas en terrenos antes 
del inicio de los frentes, trabajos en taludes con capa vegetal densa, donde sea 
posible encontrar serpientes, alacranes, roedores, animales silvestres, etc. O 
en sitios donde falta orden y aseo. Consecuencias: alergias, shock anafiláctico, 
reacciones propias de mordeduras de serpientes, muerte. 
30) Posturas: posiciones inadecuadas del cuerpo durante las mediciones, por la 
complejidad que puede presentar el terreno. Consecuencias: lumbalgia, fatiga, 
enfermedades osteomusculares, estrés. 
31) Individuales, problemas de los empleados: presiones laborales por producción, 
medición, problemas personales. Consecuencias: estrés, irritabilidad, 
desconcentración. 
32) Contacto eléctrico: contacto con subestación eléctrica y cableado eléctrico 
durante la operación de la maquinaria. Consecuencias: quemaduras, choque 
eléctrico, fibrilación, electrocución, amputación, muerte. 
33) Aplicación de fuerza: levantamiento y movimiento de herramientas o piezas de 
máquinas o equipo. Lumbalgia, fatiga, enfermedades osteomusculares, estrés. 
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34) Vibraciones: producidas por la detonación y operación de maquinaria con las 
personas que van a carga. Enfermedades osteomusculares, problemas 
vasculares y fatiga muscular. Alteraciones del sistema nervioso. 
35) Tránsito  o accidentes vehiculares: transporte de materiales de rezaga en 
volquetas y movimiento de maquinaria y equipo en la actividad. Traumatismos 
de variada severidad: heridas leves hasta perdidas humanas. Perdidas 
materiales, ausentismo laboral por incapacidad medica. 
36) Descargas eléctricas atmosféricas: tormentas eléctricas. Consecuencias: 
traumas, abrasiones, heridas, amputaciones, abrasiones, fracturas, esguince, 
muerte. 
 
5.3 ANALIZAR LOS RIESGOS 
 
Para esta etapa del proceso, es de vital importancia conocer la historia de eventos 
ocurridos en la empresa. Cuando esta es nueva, es necesario contar con personal 
de experiencia en el sector para poder definir la frecuencia y posible severidad de 
cada uno de los riesgos identificados en el paso anterior. 
 
5.3.1.  Frecuencia. En varios textos también es llamada probabilidad, ya que es la 
probabilidad que un evento o riesgo identificado ocurra. Su calificación se puede 
dar de manera cuantitativa (ocurrencias / periodo de tiempo), de manera 
cualitativa (baja, media, alta) o una combinación de ambas. En este proceso se 
utilizará una combinación de ambas y se definen de la siguiente manera. 
Improbable: 1 vez cada dos años o tal vez no ocurra. 
Remoto: Entre 1 y 3 veces en el año. 
Ocasional: Más 3 y menos de 6 veces en el año. 
Frecuente: Ente 6 y 12 veces en el año. 
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Muy frecuente: Más de 12 veces en el año. 
 
5.3.2.  Severidad  
En caso de materializarse un riesgo, es determinar que tanto afecta a la empresa. 
Esto puede medirse de manera cualitativa (baja, media, alta), determinar que tanto 
afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto, de forma cuantitativa dando 
valores o una combinación de ambas. En este proceso se utilizará una 
combinación de ambas y se definen de la siguiente manera según lo afectado. 
Afectaciones económicas: 
Insignificante: Menos del 0.5% * 
Menor: Mas del 0.5% y hasta el 3% * 
Moderada: Mas del 3% y hasta el 7% * 
Crítica: Mas del 7% y menos del 15% * 
Catastrófica: Afecta el 15% o mas * 
* del valor total del proyecto 
Afectaciones humanas: 
Insignificante: Lesiones leves sin incapacidad 
Menor: Lesiones leves con incapacidad 
Moderada: Lesiones graves, requiere hospitalización 
Crítica: Varias victimas con lesiones graves 
Catastrófica: Muerte 
 
Afectaciones ambientales: 
Insignificante: Contaminación leve recuperable 
Menor: Contaminación leve no recuperable 
Moderada: 
Contaminación grave recuperable a 
mediano plazo 
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Crítica: 
Contaminación grave recuperable a largo 
plazo 
Catastrófica: Contaminación grave no recuperable 
 
Afectaciones en la operación del proyecto: 
Insignificante: Suspensión de hasta 1 día 
Menor: Suspensión entre 2 y 5 días 
Moderada: Suspensión entre 6 y 15 días 
Crítica: Suspensión entre 16 y 30 días 
Catastrófica: Suspensión mayor a 30 días 
 
Afectaciones a la imagen de la empresa o proyecto: 
Insignificante: Solo de conocimiento dentro de la empresa 
Menor: De conocimiento externo a nivel local 
Moderada: De conocimiento externo a nivel regional 
Crítica: De conocimiento a nivel nacional 
Catastrófica: De conocimiento a nivel internacional 
 
 
5.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Este proceso se hace con la matriz de riesgos, la cual consta de las dos partes del 
análisis del riesgo, la frecuencia y la severidad. 
Según la valoración que se dé en la frecuencia y severidad, el riesgo es ubicado 
en la siguiente matriz de riesgo. 
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FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
 
La combinación de frecuencia y severidad, arroja como resultado la magnitud del 
riesgo, la importancia del mismo y el posible tratamiento que se le debe dar. 
La magnitud del riesgo se medirá de la siguiente manera 
Trivial Aceptable Importante Inaceptable  
Se espera que el patrón de comportamiento de los riesgos sean de magnitud baja, 
con severidad insignificante o menor y frecuencia a lo sumo ocasional. 
La materialización de varios riesgos con magnitud moderada o alta, puede llegar a 
ser insostenible. La ocurrencia de riesgos con magnitud muy alta, podría llevar a 
que la empresa no pueda recuperarse. 
 
5.5 TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 
Dependiendo de la magnitud y la ubicación del riesgo, se le da un tratamiento 
específico. 
Puede que la magnitud del riesgo sea igual para diferentes riesgos identificados, 
pero el tratamiento puede ser diferente, según la ubicación exacta del mismo en la 
matriz de riesgos. 
77 
 
En la administración de riesgos, se proponen medidas de control de los riesgos y 
de financiación de las pérdidas que se generan al materializarse algún riesgo.  
Las de control de riesgo son evitar, prevenir y proteger. Las de financiación son 
transferir, retener y/o combinar. 
 Evitar: esto significa dejar de hacer, no hacer. Es una medida de control del 
riesgo. 
 Prevenir: son medidas encaminadas a reducir la frecuencia en la ocurrencia. 
Es una medida de control del riesgo. 
 Proteger: implica ejercer acciones orientadas a reducir los efectos una vez se 
haya materializado el riesgo.  Es una medida de control del riesgo. 
 Transferir: requiere acciones que buscan trasladar los efectos económicos a un 
tercero, puede ser a una compañía de seguros o a un tercero que asume 
ciertos procesos o actividades de la empresa.  Es una medida de financiación 
del riesgo. 
 Retener: con estas acciones, se asumen las consecuencias económicas de la 
pérdida. Puede ser consiente y planeada o puede no serlo.  Es una medida de 
financiación del riesgo. 
 Combinar: esto es ejecutar varias de las acciones ya mencionadas a un mismo 
riesgo. Un ejemplo de esto es financiar parte de un riesgo con una 
aseguradora, trasladar otra parte a un tercero y asumir otra cantidad. 
La frecuencia y la severidad de los riesgos, se tratan con medidas diferentes. Para 
disminuir la frecuencia, el tratamiento principal es de prevención. Para disminuir la 
severidad, el tratamiento principal es de protección. 
Según la magnitud del riesgo, el momento de tratarlos es diferente. 
78 
 
Trivial
Aceptable
Importante
El tratamiento puede ser a largo plazo pero monitoreado 
regularmente.
El tratamiento debe ser a mediano plazo.
La intervención debe ser a corto plazo.
Inaceptable
El riesgo debe ser tratado inmediatamente.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 
debe suspenderse el trabajo.
 
5.5.1. Evitar. El objetivo es eliminar completamente la amenaza. Esto se logra 
eliminando la probabilidad de ocurrencia o disminuir su severidad.  
En términos generales las medidas de tratamiento son: 
 Dejar de hacer. 
 No realizar el proceso o actividad. 
Estas medidas se toman en algunos casos extremos donde es más costoso correr 
el riesgo que el beneficio obtenido, luego de implementar las otras medidas de 
tratamiento. 
Observaciones: 
Debe tenerse en cuenta que en ocasiones, para las empresas, esta medida 
(eliminación) es imposible de tomar ya que la operación está en marcha. 
Las medidas para eliminar el riesgo, es posible tomarlas en la etapa de evaluación 
del proyecto. 
Ninguna empresa debe tener riesgos ubicados en el cuadrante superior derecho 
de la matriz, es decir de alta frecuencia y de alta severidad, esto implica que la 
empresa tiene pérdidas frecuentes y de alto impacto económico y por lo tanto es 
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posible que no sea sostenible o incluso que llegue a la quiebra.  En estos casos lo 
más conveniente es buscar la forma de evitar el riesgo. 
 
5.5.2. Prevenir. El objetivo es tratar que el evento o la amenaza, no ocurra. Para 
esto se ejecutan acciones que evitan que la amenaza se materialice disminuyendo 
la frecuencia. 
FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
PREVENIR
 
 
5.5.3.  Proteger 
Con esta medida se espera que una vez que ocurra el evento, los efectos sean 
mínimos ejecutando acciones para evitar la propagación de las pérdidas. Como 
resultado se disminuye la severidad y se controlan las pérdidas. 
FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
PROTEGER
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5.5.4. Transferir. La forma más común de transferir los riesgos, es la compra de 
seguros. Estos son un instrumento financiero para reducir el impacto.  De 
cualquier modo, un siniestro siempre implica algún tipo de desembolso para la 
empresa. 
Es una medida de que apunta también a la disminución de la severidad, por lo 
tanto implica que ya el riesgo se materializó. 
El seguro debe emplearse en combinación con otras medidas de tratamiento. 
El programa de seguros debe diseñarse a la medida de las características de los 
riesgos de la empresa. 
 
FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD
TRANSFERIR
 
Otra forma de transferir el riesgo es cuando se traslada parte de la actividad a un 
tercero, bajo responsabilidad de éste.  Sin embargo, si el tercero no tiene las 
calidades necesarias, en caso de siniestro, la empresa contratante puede verse 
igualmente afectada.  
El tercero debe tener la capacidad para gestionar el riesgo. Debe tener los 
conocimientos adecuados y pertinentes. 
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El tercero debe tener la capacidad financiera suficiente. 
Un ejemplo de traslado de riesgos es cuando se contrata el transporte, la maquila, 
la vigilancia, entre otras. 
 
5.5.5. Retener. Se puede dar de dos formas: 
 Retención planeada  
 Retención no planeada 
La retención no planeada se presenta cuando el seguro es insuficiente 
(infraseguro / falta de coberturas), la pérdida es mayor a lo esperado, propensión 
al riesgo, escepticismo, actitud de no pago de la compañía de seguros. 
La retención planeada requiere madurez de la empresa en aspectos como cultura 
de riesgo, medición y estadísticas, política definida de administración de riesgos, 
dispersión del riesgo. 
La retención es una medida de tratamiento típica para riesgos de alta frecuencia y 
baja severidad. 
 
5.5.6. Combinar. Generalmente no se logra la mitigación del riesgo con una sola 
medida de tratamiento, es necesaria una combinación de ellas. 
Para los riesgos de magnitud muy alta, se debe implementar todas las acciones de 
tratamiento. 
Para los riesgos de magnitud alta, se recomienda proteger, prevenir, transferir y en 
algunos casos retener parte de un riesgo. 
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Para los riesgos de magnitud moderada, es recomendable prevenir, transferir y 
retener 
En los casos que el riesgo tiene magnitud baja, con prevenir y retener es 
suficiente, ya que al transferir a los seguros, puede que los riesgos que conllevan 
a perdidas insignificantes, no sean cubiertos por los mismos. 
 
5.6  COMUNICAR Y CONSULTAR 
 
Durante todo el proceso de la administración de riesgos, es necesario estar en 
constante comunicación con las partes implicadas. 
Según la magnitud de los riesgos, es necesario que cierto personal con poder de 
decisión en el proyecto esté al tanto, ya sea por simple información o para que 
tome las decisiones que sean del caso. 
Comunicación de los riesgos según su magnitud 
Trivial
Aceptable
Importante
Inaceptable
Deben ser objeto de seguimiento por parte de los supervisores
Deben ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles 
medios de la dirección
Requieren la atención del director del proyecto
Deben ponerse en conocimiento de los directores y ser objeto de 
seguimiento permanente  
 
5.7  MONITOREAR Y REVISAR 
 
El proceso de administración es un ciclo, nunca para, siempre hay algo que hacer 
y el monitoreo y la revisión es una de esas cosas. 
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Los riesgos identificados deben ser monitoreados en un periodo de tiempo 
determinado por alguien designado por el equipo de administración de riesgos, es 
recomendable escoger a alguien de cada área específica para que monitoree los 
riesgos de dicha área. Pero lo mas importante es revisar que se estén cumpliendo 
el tratamiento designado a cada riesgo y que este si sea efectivo. 
El escoger a una persona es para tener un representante, pero el monitoreo y la 
revisión debe ser actividades que, todo el personal que está corriendo un riesgo, 
debe hacer constantemente. 
En caso de encontrar que el tratamiento dado a un riesgo, no está cumpliendo su 
objetivo, ya sea porque el riesgo no disminuyó en su frecuencia o severidad, o 
porque el tratamiento es excesivo y puede estar aumentando los costos, esto debe 
ser comunicado al equipo de la administración de riesgos a la mayor brevedad, 
para tomar las medidas necesarias y adecuar el tratamiento planteado. 
Al igual que si en dicho monitoreo y revisión se identificó un riesgo que no había 
sido planteado con anterioridad o se observaron nuevas causas que pueden llevar 
a la materialización de un riesgo ya identificado, también se debe comunicar a la 
mayor brevedad al equipo de administración de riesgos. 
 
5.8  DOCUMENTAR 
 
En el este proceso de la administración de riesgos, todo lo relacionado con estos, 
debe quedar registrado con el fin de hacer la trazabilidad de los riesgos. 
Para esto se propone crear la “hoja de vida” de cada uno de los riesgos. En esta 
hoja de deben aparecer mínimo los siguientes datos: 
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 Nombre del riesgo 
 frecuencia, 
 severidad, 
 magnitud, 
 posibles causas, 
 efectos, 
 medidas de tratamiento, 
 firma del responsable de cada una de la medidas de tratamiento, 
 fecha de la última revisión y persona que la realizó, 
 fecha, lugar, leve descripción y afectaciones generadas en casos ocurridos de 
materialización. Es necesario registrar todos los casos, así no se hayan 
generado afectaciones. 
Estas hojas de vida, deben ser dadas a conocer a las personas que puedan ser 
afectadas por cada uno de los riesgos. 
Esto sirve de base para tomar decisiones en cuanto a tratamiento de los riesgos 
en algún momento decisivo, para necesidades legales y principalmente para la 
mejora continua de todo el proceso de la administración de riesgos. 
A continuación se muestran las dos páginas de las que constan las hojas de vida 
de los riesgos. 
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Riesgo:
Magnitud
Fecha última revisión: Responsable:
Posibles efectos:
HOJA DE VIDA RIESGOS
Frecuencia: Severidad: Aceptable
DD MM AAAA
Posible causas que originan el riesgo:
Medidas de tratamiento: Responsable:
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Eventos ocurridos:
Fecha Lugar Breve descripción Afectaciones
 
 
5.9  MODELO DE MATRIZ DE RIESGOS 
 
A continuación se presenta un modelo de la matriz, donde se ubicaran los riesgos, 
su análisis de frecuencia y severidad, la evaluación antes y después del posible 
tratamiento a cada uno de los riesgos identificados. 
 
 Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
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it
a
r
P
re
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n
ir
P
ro
te
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e
r
T
ra
n
fe
ri
r
R
e
te
n
e
r
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
ANÁLISIS DEL RIESGO
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
TRATAMIENTO DEL 
RIESGO
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
DESPUES DEL TRATAMIENTO
DESPUES DE TRATAMIENTO
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
 
 Esta matriz está elaborada en un archivo de Excel ubicada en la hoja Riesgos. Allí 
están nombrados cada uno de los riesgos identificados en el numeral 5.2 
Identificación de riesgos. 
Los únicos valores a ingresar en esta matriz son los de las columnas Aplica?, 
Frecuencia F y Severidad S. Cada una de estas columnas tiene una lista 
desplegable donde limita las opciones de cada una de ellas. 
En la columna Aplica?, las posibilidades son Si o No. En caso tal que la respuesta 
sea negativa, en la columna de Magnitud del riesgo, aparece “No Aplica”. 
En la columna de Frecuencia F y Severidad S, son las que se mencionan en la 
matriz de evaluación de riesgos. 
FRECUENCIA
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Insignificante Menor Moderada Crítica Catastrófica
SEVERIDAD  
Según la valoración dada en cada una de estas columnas, en la siguiente columna 
llamada Magnitud del Riesgo FxS, aparece el resultado del riesgo, según la matriz 
anterior, donde las posibilidades son: 
Trivial Aceptable Importante Inaceptable  
Pero el tratamiento de un riesgo con magnitud aceptable, dada por una frecuencia 
improbable y una severidad catastrófica, es diferente a un riesgo con magnitud 
aceptable dado por una frecuencia muy frecuente y una severidad insignificante. 
Por esta razón, según cada la valoración dada en frecuencia y severidad, el 
tratamiento varía y es identificado con una “X” en las columnas de evitar, prevenir, 
proteger, transferir o evitar. 
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Luego de aplicar el tratamiento, el riesgo debe ser analizado nuevamente, donde 
las variables frecuencia y severidad, deben cambiar a un estado inferior, en 
algunos casos, dependiendo del riesgo, pueden quedar iguales. 
En el archivo hay otras hojas con nombres según los factores de riesgo definidos 
en el numeral 5.2 Identificación de riesgos. Allí están ubicadas las matrices con los 
riesgos según su magnitud antes y después del tratamiento, para una mejor 
visualización. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 
 
Para implementar el proceso propuesto de administración de riesgos, se supone la 
construcción de un proyecto ficticio. Por esta condición, no se realizan las partes 
de comunicar y consultar y monitoreo y revisión. Adicional a esto, algunas de las 
preguntas de la parte de establecer contexto, tampoco aplican a este supuesto. 
 
6.1  ESTABLECER CONTEXTO 
 
Por ser un proyecto ficticio, se hace una leve descripción del mismo, sin hacer 
énfasis en toda la información que se identifica como necesaria en este punto. 
Túneles de la Productividad, es un proyecto de la Gobernación de Antioquia, con 
el cual se busca mejorar el sistema vial en todo el departamento. 
Este túnel es uno de los varios que se piensan construir a lo largo y ancho de todo 
el territorio antioqueño y es el que conectará al Valle del Aburrá con algunos 
municipios del oriente antioqueño. El portal occidental está ubicado en el km 11 
vía Las Palmas y el portal oriental, estará ubicado cerca a la represa La Fe. 
El proyecto consistente en la construcción de un túnel principal para tráfico 
vehicular en 2 direcciones, acompañado de un túnel de rescate. El sistema de 
ventilación es de tipo transversal. El túnel principal tendrá una calzada de 8 m de 
ancho, dos carriles de 4 m cada uno, con andenes laterales de 0,95 m, gálibo de 
5m y nichos de parqueo cada 1.000 m. El túnel de rescate se construirá paralelo y 
previamente al túnel principal, a una distancia de 60 m entre ejes, con una sección 
menor de diámetro de 4 a 5 m.  
Las especificaciones técnicas del túnel son las siguientes: 
Longitud tubo: 5.5 km 
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Numero de tubos: 2 
Ancho de calzada: 8.0 m 
Ancho de andenes: 0.95 m a cada lado 
Pendiente promedio: 2.25% 
Pendiente transversal: 2.00% 
Velocidad de diseño: 60 km/h 
Gálibo: 5 m 
 
Particularmente, los estudios del túnel iniciados en 2008 y finalizada en el 2011, 
por una firma de ingenieros antioqueña, dieron como resultado un proyecto 
constituido por las siguientes obras: 
Un túnel principal para tráfico vehicular, bidireccional, de longitud 5.5 Km y sistema 
de ventilación transversal. 
Un túnel de rescate paralelo al túnel principal dispuesto lateralmente a 60 m del 
túnel principal, de longitud 5.5 Km. 
Galerías transversales cada 450 m, que comunican el túnel de rescate con el túnel 
principal. 
El proceso constructivo será de perforación y voladura. No se utilizará tuneladora 
ya que la alta inversión en el costo de esta, hace al proyecto inviable 
financieramente. 
Este proyecto cuenta con el respaldo de la gobernación de Antioquia, la cual 
financiara todos los gatos de la obra. La construcción del túnel estará a cargo del 
consorcio Ingeniería Caro-Cadavid. Conformado por dos empresas antioqueñas y 
una mexicana, la cual es la mayoritaria y aportara toda la tecnología para la 
construcción. 
 6.4  
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
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Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
1 FACTORES EXTERNOS
1.1 Factor economico y financiero
 EF1 Inflación Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 EF2 Variación al alza de la tasa cambiaria Si Remoto Moderada Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 EF3 Impuestos Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 EF4 Accesibilidad a créditos y tasas de interés Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Crítica Aceptable
 EF5 Aranceles de importación Si Improbable Insignificante Trivial - x - - x Improbable Insignificante Trivial
 EF6 Precio de materias primas y combustible Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Remoto Insignificante Trivial
 EF7 Infidelidad financiera de un empleado Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Insignificante Trivial
1.2 Factor político y social
 PS1 Intervención por parte del estado No No Aplica - - - - - No Aplica
 PS2 Estabilidad democrática No No Aplica - - - - - No Aplica
 PS3 Conmoción civil No No Aplica - - - - - No Aplica
 PS4 Corrupción No No Aplica - - - - - No Aplica
 PS5 Guerra y relación con otros paises No No Aplica - - - - - No Aplica
 PS6 Conflicto interno Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PS7 Terrorismo Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Crítica Aceptable
 PS8 Paros armados Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Menor Trivial
 PS9 Huelgas de transportadores Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Menor Trivial
 PS10 Problemas con la comunidad Si Ocasional Insignificante Aceptable - x x x - Remoto Insignificante Trivial
1.3 Factores regulatorios
 R1 Leyes, normas y licencias Si Improbable Catastrófica Importante Improbable Crítica Aceptable
 R2 Trámites excesivos Si Improbable Insignificante Trivial Improbable Insignificante Trivial
 R3 Personal extranjero Si Improbable Insignificante Trivial - x - - x Improbable Insignificante Trivial
 R4 Demoras en los trámites Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Catastrófica Importante
6.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO
6.5 TRATAMIENTO 
DEL RIESGO
6.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESPUES DE TRATAMIENTO
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6.4  
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
v
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r
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r
T
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n
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r
R
e
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n
e
r
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
1 FACTORES EXTERNOS
1.4 Factor ambiental
Remitirse al Plan de Manejo Ambiental
1.5 Factores para el sector de la construcción
 SC1 Estricta regulación Si Improbable Catastrófica Importante Improbable Catastrófica Importante
 SC2 Escasez de materiales Si Remoto Menor Aceptable Remoto Insignificante Trivial
 SC3 Turnos laborales Si Muy frecuente Insignificante Importante - x x x - Frecuente Insignificante Aceptable
 SC4 Incumplimiento de subcontratistas Si Ocasional Moderada Importante - x x x - Remoto Menor Aceptable
 SC5 Diseños estructurales Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 SC6 Seguros No No Aplica - - - - - No Aplica
 SC7 Competencia desleal No No Aplica - - - - - No Aplica
 SC8 Disponibilidad de mano de obra Si Remoto Moderada Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 SC9 Sindicatos Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 SC10 Adquisición de predios Si Ocasional Crítica Importante - x x x - Remoto Moderada Aceptable
1.6 Factores naturales
 N1 Terremoto Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 N2 Inundación Si Improbable Crítica Aceptable - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 N3 Tsunami No No Aplica - - - - - No Aplica
 N4 Vientos fuertes Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Insignificante Trivial
 N5 Condiciones admosféricas adversas Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Remoto Insignificante Trivial
6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO
6.5 TRATAMIENTO 
DEL RIESGO
6.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESPUES DE TRATAMIENTO
6.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS
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6.4  
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
v
it
a
r
P
re
v
e
n
ir
P
ro
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g
e
r
T
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n
fe
ri
r
R
e
te
n
e
r
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
2 RIESGOS INTERNOS
2.1
Riesgos de un proyecto de construcción 
civil
 CC1 Incumplimiento en el cronograma de ejecución Si Remoto Moderada Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 CC2 Importación de maquinaria Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 CC3 Imprevistos en importaciones Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Menor Trivial
 CC4 Incumplimiento de pagos Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 CC5 Fallas en los diseños Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 CC6 Demoras en los diseños Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Insignificante Trivial
 CC7 Hurto Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 CC8 Daños, pérdidas en el almacen o patios Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 CC9 Vías de acceso Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 CC10 Transporte de los empleados Si Muy frecuente Insignificante Importante - x x x - Ocasional Insignificante Aceptable
 CC11
Derrame de combustible o materiales 
preligrosos
Si Improbable Crítica Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 CC12 Falta de capacidad de almacenamiento Si Improbable Insignificante Trivial - x - - x Improbable Insignificante Trivial
 CC13 Responsabilidad civil Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 CC14 Pérdida de información Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Insignificante Trivial
6.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO
6.5 TRATAMIENTO 
DEL RIESGO
6.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESPUES DE TRATAMIENTO
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6.4  
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
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Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
2 RIESGOS INTERNOS
2.2 Riesgos en el proceso constructivo
 PC1 Deslizamientos externos Si Ocasional Moderada Importante - x x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC2 Daños en el montaje de estructuras Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Menor Trivial
 PC3 Hallazgos arqueológicos Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 PC4 Sobre excavaciones Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 PC5 Impericia Si Remoto Catastrófica Importante - x x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC6 Colapso estructural Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC7 Daños por voladuras Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC8 Daños en maquinaria y equipos Si Ocasional Moderada Importante - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC9 Falta de respuestos de maquinaria Si Remoto Moderada Aceptable - x x x - Improbable Menor Trivial
 PC10 Interrupción en el suminstro de servicios Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Menor Trivial
 PC11 Acceso inadecuado para cuadrillas de rescate Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC12
Uso de sustancias ilicitas por personal de la 
obra
Si Frecuente Menor Importante - x x x - Ocasional Menor Aceptable
 PC13 Epidemias en el personal Si Improbable Menor Trivial - - x - x Improbable Insignificante Trivial
 PC14 Daños al equipo electrónico Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 PC15 Emisión de ruido Si Muy frecuente Moderada Importante - x x x - Muy frecuente Menor Importante
 PC16 Estrés térmico Si Ocasional Menor Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC17 Iluminación deficiente Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC18
Emisiones de material particulado y 
manipulación de sustancias químicas sólidas
Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 PC19 Emisión o acumulación de gases y vapores Si Ocasional Crítica Importante - x x x - Ocasional Menor Aceptable
 PC20 Atrapado por o entre Si Remoto Moderada Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC21 Golpeado por o contra Si Remoto Catastrófica Importante - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC22 Proyección de particulas Si Ocasional Catastrófica Inaceptable x x x x - Remoto Moderada Aceptable
6.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO
6.5 TRATAMIENTO 
DEL RIESGO
6.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESPUES DE TRATAMIENTO
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6.4  
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo Aplica?
Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S E
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r
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P
ro
te
g
e
r
T
ra
n
fe
ri
r
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Frecuencia
F
Severidad
S
Magnitud del 
Riesgo
F x S
2 RIESGOS INTERNOS
2.2 Riesgos en el proceso constructivo
 PC23 Contacto con elementos cortupunzantes Si Ocasional Menor Aceptable - x x x - Remoto Moderada Aceptable
 PC24 Caída de diferente nivel Si Remoto Catastrófica Importante - x x x - Remoto Moderada Aceptable
 PC25 Caida al mismo nivel Si Ocasional Menor Aceptable - x x x - Remoto Menor Aceptable
 PC26 Incendio Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC27 Explosión Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC28 Contacto con micro orgranismos Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 PC29 Contacto con macro organismos Si Improbable Moderada Aceptable - - x x - Improbable Menor Trivial
 PC30 Posturas Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Menor Trivial
 PC31 Individuales, problemas de los empleados Si Ocasional Insignificante Aceptable - x x x - Remoto Insignificante Trivial
 PC32 Contacto electrico Si Remoto Catastrófica Importante - x x x - Improbable Moderada Aceptable
 PC33 Aplicación de fuerza Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Menor Trivial
 PC34 Vibraciones Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Menor Trivial
 PC35 Transito o accidentes vehiculares Si Remoto Menor Aceptable - x x x - Improbable Insignificante Trivial
 PC36 Descargas eléctricas atmosféricas Si Improbable Catastrófica Importante - - x x - Improbable Moderada Aceptable
6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO
6.5 TRATAMIENTO 
DEL RIESGO
6.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESPUES DE TRATAMIENTO
6.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS
 
 
 6.4  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 EF1  EF6  EF2
 EF5  EF3 EF7  EF4
 EF6
 EF1  EF2 EF5 
EF7
 EF3  EF4
Riesgo 
No.
1
1.1
 EF1 
 EF2
 EF3
 EF4
 EF5
 EF6
Accesibilidad a créditos y tasas de interés
Aranceles de importación
Precio de materias primas y combustible
Ocasional
Remoto
Improbable
Impuestos
No Aplican
Nombre del Riesgo
FACTORES EXTERNOS
Factor economico y financiero
Inflación
Variación al alza de la tasa cambiaria
Muy frecuente
SEVERIDAD
SEVERIDAD
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
EF - Factor Economico-Financiero
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
Muy frecuente
Frecuente
 
 
97 
 
 PS10
 PS6
 PS8 PS9  PS7
 PS10  PS6
 PS8 PS9  PS7
Riesgo 
No.
1
1.2
 PS1
 PS2
 PS3
 PS4
 PS5
 PS6
 PS7
 PS8
 PS9
Muy frecuente
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
PS - Factor político y social
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
3 4 5
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
1 2
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Conmoción civil
2 3 4 5
SEVERIDAD
No Aplican  PS1 PS2 PS3 PS4 PS5
1
Nombre del Riesgo
FACTORES EXTERNOS
Factor político y social
Intervención por parte del estado
Estabilidad democrática
Corrupción
Guerra y relación con otros paises
Conflicto interno
Terrorismo
Paros armados
Huelgas de transportadores  
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 R2 R3  R1 R4
 R2 R3  R1  R4
Riesgo 
No.
1
1.3
 R1
 R2
 R3
 R4 Demoras en los trámites
Nombre del Riesgo
FACTORES EXTERNOS
Factores regulatorios
Leyes, normas y licencias
Trámites excesivos
Personal extranjero
2 3 4 5
SEVERIDAD
No Aplican
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
1
3 4 5
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
1 2
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Factor regulatorio
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Muy frecuente
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 SC3
 SC4  SC10
 SC2 SC5  SC8
 SC9  SC1 
 SC3
 SC2  SC4 SC8  SC10
 SC5  SC9  SC1 
Riesgo 
No.
1
1.5
 SC1 
 SC2
 SC3
 SC4
 SC5
 SC6
 SC7
 SC8
 SC9
 SC10 Adquisición de predios
Incumplimiento de subcontratistas
Diseños estructurales
Seguros
Competencia desleal
Disponibilidad de mano de obra
Sindicatos
Turnos laborales
SEVERIDAD
No Aplican  SC6 SC7
Nombre del Riesgo
FACTORES EXTERNOS
Factores para el sector de la construcción
Estricta regulación
Escasez de materiales
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
Muy frecuente
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Factores para el sector de la construcción
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
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 N5
 N4  N2  N1 
 N5
 N4  N1  N2
Riesgo 
No.
1
1.6
 N1 
 N2
 N3
 N4
 N5
Vientos fuertes
Condiciones admosféricas adversas
Nombre del Riesgo
FACTORES EXTERNOS
Factores naturales
Terremoto
Inundación
Tsunami
2 3 4 5
SEVERIDAD
No Aplican  N3
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
1
3 4 5
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
1 2
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
N - Factores Naturales
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Muy frecuente
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 CC10
 CC4 CC7 
CC8
 CC1
 CC12  CC14  CC6 CC9  CC11
 CC2 CC3 
CC5 CC13
 CC10
 CC1 CC4
 CC6 CC7 
CC8 CC12 
CC14
 CC3 CC9 
CC11
 CC2 CC5 
CC13
Muy frecuente
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Riesgos de un proyecto de construcción civil
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
3 4 5
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
1 2
No Aplican
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
1 2 3 4 5
SEVERIDAD
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Riesgo 
No.
2
2.1
 CC1
 CC2
 CC3
 CC4
 CC5
 CC6
 CC7
 CC8
 CC9
 CC10
 CC11
 CC12
 CC13
 CC14
Transporte de los empleados
Derrame de combustible o materiales preligrosos
Falta de capacidad de almacenamiento
Responsabilidad civil
Pérdida de información
Vías de acceso
Nombre del Riesgo
RIESGOS INTERNOS
Riesgos de un proyecto de construcción civil
Incumplimiento en el cronograma de ejecución
Importación de maquinaria
Imprevistos en importaciones
Incumplimiento de pagos
Fallas en los diseños
Demoras en los diseños
Hurto
Daños, pérdidas en el almacen o patios
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Riesgos de un proyecto de construcción civil
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 PC15
 PC12
 PC31
 PC16 PC23 
PC25
 PC1  PC8  PC19  PC22
 PC4 PC14 
PC17 PC30 
PC33 PC34 
PC35
 PC9 PC20
 PC5 PC21 
PC24 PC32
 PC2 PC10 
PC13
 PC3 PC18 
PC18 PC28 
PC29
 PC6 PC7 
PC11 PC26 
PC27 PC36
 PC15
 PC12 PC19
 PC31
 PC8 PC16 
PC17 PC20 
PC21 PC25
 PC22 PC23 
PC24
 PC4 
PC13 
PC14 
PC35
 PC2 PC3 
PC9 PC10 
PC18 PC18 
PC28 PC29 
PC30 PC33 
PC34
 PC1  PC5 
PC6 PC7 
PC11 PC26 
PC27 PC32 
PC36
SEVERIDAD
No 
Muy frecuente
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
SEVERIDAD
ANALISIS DEL RIESGO DESPUES
DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Frecuente
Ocasional
Remoto
Improbable
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Factores para el sector de la construcción
ANALISIS DEL RIESGO ANTES
 DE TRATAMIENTO
FRECUENCIA
Muy frecuente
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Riesgo 
No.
2
2.2
 PC1 
 PC2
 PC3
 PC4
 PC5
 PC6
 PC7
 PC8
 PC9
 PC10
 PC11
 PC12
 PC13
 PC14
 PC15
 PC16
 PC17
 PC18
 PC19
 PC20
 PC21
 PC22
 PC23
 PC24
 PC25
 PC26
 PC27
 PC28
 PC29
 PC30
MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS
FACTORES EXTERNOS
R - Factores para el sector de la construcción
Hallazgos arqueológicos
Nombre del Riesgo
RIESGOS INTERNOS
Riesgos en el proceso constructivo
Deslizamientos externos
Daños en el montaje de estructuras
Emisión de ruido
Sobre excavaciones
Impericia
Colapso estructural
Daños por voladuras
Daños en maquinaria y equipos
Falta de respuestos de maquinaria
Interrupción en el suminstro de servicios
Acceso inadecuado para cuadrillas de rescate
Uso de sustancias ilicitas por personal de la obra
Epidemias en el personal
Daños al equipo electrónico
Explosión
Estrés térmico
Iluminación deficiente
Emisiones de material particulado y manipulación de sustancias 
químicas sólidas
Emisión o acumulación de gases y vapores
Atrapado por o entre
Golpeado por o contra
Proyección de particulas
Contacto con elementos cortupunzantes
Caída de diferente nivel
Caida al mismo nivel
Incendio
Contacto con micro orgranismos
Contacto con macro organismos
Posturas
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2
2.2
 PC31
 PC32
 PC33
 PC34
 PC35
 PC36
RIESGOS INTERNOS
Riesgos en el proceso constructivo
Vibraciones
Transito o accidentes vehiculares
Descargas eléctricas atmosféricas
Individuales, problemas de los empleados
Contacto electrico
Aplicación de fuerza
 
6.5  TRATAMIENTO DE RIESGOS 
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
1 FACTORES EXTERNOS
1.1
Factor economico y 
financiero
 EF1 Inflación
Tener en cuenta en proyección financiera. 
Negociar swaps IPC con una entidad financiera. 
 EF2
Variación al alza de la 
tasa cambiaria
Tener en cuenta en proyección financiera. 
Negociar swaps TRM con una entidad financiera.
 EF3 Impuestos Tener en cuenta en proyección financiera.
 EF4
Accesibilidad a 
créditos y tasas de 
interés
Tener en cuenta en proyección financiera.
 EF5
Aranceles de 
importación
Negociar con paises que se tenga tratados de libre 
comercio.
 EF6 Precio de materias 
Neogicar con proveedores precios fijos por periodos 
de tiempo.
 EF7
Infidelidad financiera 
de un empleado
Controles y auditorias periódicas. Transferir a la 
aseguradora.
1.2
Factor político y 
social
 PS1
Intervención por parte 
del estado
No Aplica
 PS2
Estabilidad 
democrática
No Aplica
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
1 FACTORES EXTERNOS
1.2
Factor político y 
social
 PS3 Conmoción civil No Aplica
 PS4 Corrupción No Aplica
 PS5
Guerra y relación con 
otros paises
No Aplica
 PS6 Conflicto interno
Seguridad física de la obra con empresa privada y 
ejercito. Control de ingreso de personal.
 PS7 Terrorismo
Seguridad física de la obra con empresa privada y 
ejercito. Control de ingreso de personal.
 PS8 Paros armados
Seguridad física de la obra con empresa privada y 
ejercito. Control de ingreso de personal.
 PS9
Huelgas de 
transportadores
En la programación de transportes, estar atento a 
estos anuncios para definir sistemas de transporte o 
vías alternas.
 PS10
Problemas con la 
comunidad
Campañas de sensibilización y labor social previos 
con la comunidad que pueda verse afectada con el 
proyecto.
1.3
Factores 
regulatorios
 R1
Leyes, normas y 
licencias
Identificar la normatividad que rigen al proyecto.
 R2 Trámites excesivos
Identificar los trámites necesarios y determinar el 
tiempo de respuesta de estos.
 R3 Personal extranjero
Hacer una revisión de la documentación y requisitos, 
al igual que a la duración del trámite ante los entes 
estatales.
 R4
Demoras en los 
trámites
Identificar los trámites necesarios y determinar el 
tiempo de respuesta de estos.
1.5
Factores para el 
sector de la 
construcción
 SC1 Estricta regulación Identificar la normatividad que rigen al proyecto.
 SC2 Escasez de materiales
Tener variedad en proveedores. Hacer compras con 
anterioridad.
 SC3 Turnos laborales
Emprender acciones para generar y conservar el 
bienestar del empleado.
 SC4
Incumplimiento de 
subcontratistas
Selección apropiada de subcontratistas.
Tener subcontratistas alternos, haciendo retención de 
% en los pagos.
Pólizas de cumplimiento.  
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
1 FACTORES EXTERNOS
1.5
Factores para el 
sector de la 
construcción
 SC5 Diseños estructurales
Teniendo en cuenta en los diseños, los mas altos 
estandares en seguridad
 SC6 Seguros No Aplica
 SC7 Competencia desleal No Aplica
 SC8
Disponibilidad de 
mano de obra
Para la mano de obra con experiencia, buscar en 
proyectos con caracteristicas similares y con 
antelación hacer contacto y generar compromisos con 
los trabajadores. Para la mano de obra sin 
experiencia, capacitar al personal.
Emprender acciones para generar y conservar el 
bienestar del empleado.
 SC9 Sindicatos
Emprender acciones para generar y conservar el 
bienestar del empleado.
 SC10
Adquisición de 
predios
Campañas de sensibilización y labor social previos 
con la comunidad que pueda verse afectada con el 
proyecto.
1.6 Factores naturales
 N1 Terremoto
Capacitación sobre procedimientos de como actuar en 
caso de sismo o terremoto.
Entrenamieno brigadas de emergencia.
Transferir a la aseguradora.
 N2 Inundación
Capacitación sobre procedimientos de como actuar en 
caso de inundación.
Entrenamieno brigadas de emergencia. Sistemas de 
drenaje.
Disposición adecuada de materiales de construcción 
en botaderos autorizados.
Transferir a la aseguradora.
 N3 Tsunami No aplica
 N4 Vientos fuertes
Capacitación sobre procedimientos de como actuar en 
caso de vientos fuertes.
Entrenamieno brigadas de emergencia.
 N5
Condiciones 
admosféricas adversas
Sistemas de drenaje. 
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
2 RIESGOS INTERNOS
2.1
Riesgos de un 
proyecto de 
construcción civil
 CC1
Incumplimiento en el 
cronograma de 
ejecución
Realizar una programación de obra con holguras.
 CC2
Importación de 
maquinaria
Revisión y estudio de proveedores, tener liquidez, flujo 
de caja.
Proveedores alternos, póliza cumplimiento por parte 
del proveedor de la máquina.
 CC3
Imprevistos en 
importaciones
Pólizas de transporte. Contratación con empresas 
especializadas.
 CC4
Incumplimiento de 
pagos
Pólizas de cumplimiento con el dueño de la obra.
 CC5 Fallas en los diseños
Realizar correcta inspección de los diseños. Notificar 
cambios de las condiciones iniciales a la mayor 
brevedad al ingeniero calculista.
 CC6
Demoras en los 
diseños
Realizar correcta inspección de los diseños. Notificar 
cambios de las condiciones iniciales a la mayor 
brevedad al ingeniero calculista.
 CC7 Hurto
Seguridad física de la obra con empresa privada. 
Control de ingreso de personal. Realizar inventarios 
periódicos. Transferencia a la aseguradora.
 CC8
Daños, pérdidas en el 
almacen o patios
Adecuado almacenamiento de los materiales. 
Inventarios periódicos.
 CC9 Vías de acceso
Programa de mantenimiento periodico de vías de 
acceso. 
 CC10
Transporte de los 
empleados
Dependiendo de la cantidad de empleados que 
utilizan el transporte público y las zonas de donde 
estos provengan, proponer a una empresa de 
transporte que genere una ruta específica para los 
empleados. Algo independiente al proyecto.
 CC11
Derrame de 
combustible o 
materiales preligrosos
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso de los EPP. Instalación de lava 
ojos. Almacenamiento adecuado de cobustibles y 
materiales peligrosos. Plan de emergencia. 
Transferencia a la aseguradora.
 CC12
Falta de capacidad de 
almacenamiento
Dispoción adecuada de los materiales. Programación 
adecuada de pedidos. Diseño de instalaciones 
preliminares.
 CC13 Responsabilidad civil
Control de acceso de personal. Revisión de procesos 
constructivos. Actas de vecindad. Transferencia a la 
aseguradora.  
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
2 RIESGOS INTERNOS
2.1
Riesgos de un 
proyecto de 
construcción civil
 CC13 Responsabilidad civil
Control de acceso de personal. Revisión de procesos 
constructivos. Actas de vecindad. Transferencia a la 
aseguradora.
 CC14
Pérdida de 
información
Nubes de información. Transferencia a la 
aseguradora.
2.2
Riesgos en el 
proceso 
constructivo
 PC1 
Deslizamientos 
externos
Diseño de taludes.
 PC2
Daños en el montaje 
de estructuras
Transferir a aseguradora.
Selección adecuada de la empresa encargada del 
montaje.
 PC3
Hallazgos 
arqueológicos
Tener plan de acción y contingencia para esta 
situación.
 PC4 Sobre excavaciones Supervición del proceso excavación.
 PC5 Impericia
Capacitación adecuada del personal. 
Transferencia a aseguradora.
 PC6 Colapso estructural
Diseño de estructural.
Seguimiento del proceso constructivo.
Sistema de calidad de materiales.
 PC7 Daños por voladuras
Seguir procedimiento para proceso de voladura. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
 PC8
Daños en maquinaria y 
equipos
Sistema de mantenimiento preventivo. 
Transferir riesgo a aseguradora.
 PC9
Falta de respuestos de 
maquinaria
Sistema de mantenimiento preventivo.
 PC10
Interrupción en el 
suminstro de servicios
Tener plan de emergencia.
Planta de energia.
Tanque de almacenamiento de agua.
 PC11
Acceso inadecuado 
para cuadrillas de 
rescate
Ubicación adecuada de maquinaria, equipos y 
materiales.
Programa periodico de mantenimiento de las 
instalaciones locativas.
 PC12
Uso de sustancias 
ilicitas por personal de 
la obra
Capacitación al personal sobre uso de sustancia 
ilicitas.
Requisas al ingreso y campamentos.  
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
2 RIESGOS INTERNOS
2.2
Riesgos en el 
proceso 
constructivo
 PC13
Epidemias en el 
personal
Implementar programa de vigilancia epidemiológica.
 PC14
Daños al equipo 
electrónico
Utilizar reguladores de energía para la conexión de 
estos equipos. 
Transferir a la aseguradora.
 PC15 Emisión de ruido
Realizar exámenes periódicos.
Implementar programa de vigilancia epidemiológica 
para conservación auditiva.
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
Proceso disciplinario. 
Matenimiento preventivo de maquinaria pesada y 
equipos.
 PC16 Estrés térmico
Realizar pausas activas al incio del turno. Implementar 
un programa de hidratación. 
Instalación Sistemas extracción. 
Programa Mantenimiento periódico de sistemas de 
ventilación.
Programa Mediciones de calor y velocidad de aire.
 PC17 Iluminación deficiente Dotación de led adaptable al casco o a las monogafas
 PC18
Emisiones de material 
particulado y 
manipulación de 
sustancias químicas 
sólidas
Entrenamiento de brigadas de emergencia
 PC19
Emisión o 
acumulación de gases 
y vapores
Entrenamiento de brigadas de emergencia. Instalar 
alarmas para la acumulación de gases.
 PC20 Atrapado por o entre
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP. Mantener las 
zonas de trabajo aseadas y ordenadas.
 PC21 Golpeado por o contra
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
 PC22
Proyección de 
particulas
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
 PC23
Contacto con 
elementos 
cortupunzantes
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
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Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
2 RIESGOS INTERNOS
2.2
Riesgos en el 
proceso 
constructivo
 PC24
Caída de diferente 
nivel
Capacitación y certificación para trabajo en alturas, 
examen médico de aptitud para trabajo en alturas. 
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
 PC25 Caida al mismo nivel
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP. Mantener las 
zonas de trabajo aseadas y ordenadas.
 PC26 Incendio
Instalar extintores en los frentes de trabajo,  
entrenamiento a brigadas de emergencia, hacer 
simulacros de emergencias en los túneles, mantener 
al día pagos de seguridad social, red de agua dentro 
de los túneles, almacenamiento adecuado de 
sustancias inflamables, inspección de equipos de 
oxicorte, mantener vigente el extintor de la maquinaria, 
equipo básico de atención de emergencias. Transferir 
riesgo a la aseguradora.
 PC27 Explosión
Entrenamiento de brigadas de emergencia. 
Procedimiento para voladuras subterráneas.
Procedimiento en caso de explosión. Plan de 
Emergencia. Procedimiento y estándares de 
almacenamiento adecuado de explosivos en cajones, 
por separado y señalizados.Transferencia a la 
aseguradora.
 PC28
Contacto con micro 
orgranismos
Controles en proceso de manipulación de alimentos: 
exámenes de laboratorio cada 3 meses, 
almacenamiento adecuado de alimentos para evitar 
contaminación cruzada, cumplimiento de normas de 
manipulación, lavado y asepsia de los utensilios, 
superficies y equipos, fumigación y desratización.
Programa Inspecciones de seguridad orientadas a 
verificar estaciones de trabajo en buen estado de 
orden y aseo.  
 PC29
Contacto con macro 
organismos
Entrenamiento de brigadas de emergencia.  Programa 
de búsqueda e identificación de nichos de animales 
venenosos y su posterior reubicación. Demarcación y 
señalización de especies arbóreas alergénicas. 
Inspeccionar el uso debido de los EPP.
 PC30 Posturas Programa riesgo ergonómico.
 PC31
Individuales, 
problemas de los 
empleados
Capacitación en manejo de estrés. Actividades 
lúdicas.
 
112 
 
Riesgo 
No.
Nombre del Riesgo POSIBLES MEDIDAS DE TRATAMIENTO
2 RIESGOS INTERNOS
2.2
Riesgos en el 
proceso 
constructivo
 PC32 Contacto electrico
Programa Elementos de protección personal (botas de 
seguridad dieléctricas, casco dieléctrico).
Programa Inspecciones donde se verifican las 
condiciones de seguridad en instalaciones y sistemas 
eléctricos.
 PC33 Aplicación de fuerza
Capacitación y sensibilización en  levantamiento de 
Cargas. 
Programa de riesgo ergonómico.
 PC34 Vibraciones
Examanes medicos de ingreso, periodicos y de retiro 
Uso de elementos de proteccion personal.                                                                              
Mantenimientos preventivos y correctivos a 
maquinaria y equipos. Instalacion de cerramientos. 
Mediciones ambientales. Señalizacion y demarcacion.
 PC35
Transito o accidentes 
vehiculares
Mantenimiento de vehículos,  señalización refleciva en 
la obra, pesonal de control de tráfico.Entrenamiento 
de brigadas de emergencia.
 PC36
Descargas eléctricas 
atmosféricas
Pararrayos en los postes de energía, tableros 
eléctricos y subestaciones en buen estado, 
conexiones a tierra de los sistemas eléctricos.
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7. CONCLUSIONES 
 
Es necesario realizar actividades permanentes en torno a la gestión de riesgos, 
con el fin de crear procesos continuos y articulados e integrales que  permitan ir 
fomentando una cultura de prevención. Siempre se debe buscar actualizar los 
sistemas de prevención de riesgos en periodos de tiempo prudente. Lo ideal seria 
retroalimentarse anualmente. 
Los profundos cambios que ocurren hoy, su complejidad y la velocidad de 
ocurrencia, son las raíces de la incertidumbre y el riesgo que los proyectos 
confrontan. Debido a los innumerables cambios en las tecnologías, también se 
presentan cambios en los riesgos, ya que cada tipo de construcción tiene sus 
propios riesgos. Al implementar otros sistemas constructivos, de igual manera se 
deben considerar otros tipos de riesgos, como se vio en los sistemas de 
excavación de tuéneles. Por un lado en el sistema de perforación y voladura, se 
identificó un gran impacto a la afectación de las personas, ya que la mano de obra 
esta directamente involucrada en la construcción del túnel. En el sistema de TBM 
o tuneladora, el riesgo es más por parte de los equipos, ya que todo el proceso es 
totalmente mecanizado. 
Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice la 
correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 
actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda 
evaluar el desempeño de la misma. 
En el proyecto ficticio implementado, se evaluaron 86 riesgos. Solo uno de ellos, 
dio como resultado inaceptables antes del tratamiento, 29 como importantes, 37 
como aceptables, 11 como triviales y 8 no aplicaron.  
Los proyectos de construcción de túneles con el método de perforación y voladura, 
son catalogados entre muchos como los más peligrosos de ejecutar, debido a que 
sus numerosas actividades contemplan muchos riesgos con probabilidad de 
ocurrencia frecuente y de severidad crítica o catastrófica. Debido a esto la 
implementación de administración de riesgos en estos proyectos es de mucha 
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utilidad, ya que ayudan a mantener un completo plan de manejo de estos 
acompañados de un riguroso seguimiento, con el cual se puede evitar catástrofes 
y disminuir no solo los daños económicos si no también las afectaciones a las 
personas. 
Si bien es cierto que los proyectos de construcción son diferentes, y al iniciar un 
nuevo proyecto, se debe empezar desde cero. Con la administración de riesgos no 
pasa lo mismo. Esto es un proceso que se retroalimenta cada vez que termina un 
proyecto y empieza otro, ya que se cuenta con trabajo previo realizado, el cual 
servirá como base para el inicio de un nuevo.  
Es posible que, al implementar la matriz de riesgos propuesta, no todos los riesgos 
descritos apliquen, es mas, puede que existan riesgos no mencionados. Pero esto 
hace parte del dinamismo de la administración de riesgos. 
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